

Změnový list č. 10

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

22.3.2021

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

OPRAVA ANGLICKÉHO DVORKU

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila.


Popis stávajícího stavu:

Po vybourání všech původních konstrukcí v místě nově realizovaného vstupu do m.č. -1.13 bylo zjištěno, že projektem uvažované zachování stávajících konstrukcí anglického dvorku není možné. Stávající zděné konstrukce jsou degradované, nesoudržné, vyosené a za zenitem své životnosti, a proto je nutná jejich komplexní výměna. Boční zeď anglického dvorku je také vyosená směrem k objektu, což neumožňuje realizaci schodiště dle projektové dokumentace.

Popis nového řešení:

Nové projektová dokumentace řeší kompletní výměnu stávajících zděných konstrukcí anglického dvorku za betonové stěny. Nové stěny budou odizolovány proti vodě a zajištěny drenážním systémem s odvodem podzemní vody od budovy.

Půdorys místa výměny konstrukce anglického dvorku:




Změnový list č. 10

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Návrh projektového řešení:

Řez:



Fotodokumentace:



Změnový list č. 10

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV



Změnový list č. 10

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Zdůvodnění změny:

Stávající konstrukce je degradovaná a je nutná její komplexní výměna.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Má vliv na zpracování změny PD. Projektová dokumentace zpracována projektantem vč. výkazu výměr.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Daná skutečnost bude mít vliv na termín. Zhotovitel požaduje prodloužení termínu dokončení díla do 13.5.2021.

Zvýšení kvality a životnosti anglického dvorku.

Cena díla se zvyšuje o **301 324,06 Kč,- Kč bez DPH.**

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Lukáš Havel	prokurista	
-------------	------------	--

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Karel Drahokoupil	projektant	
------------------------	------------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Roman Havlan	technický dozor stavebníka	
-------------------	----------------------------	--

Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Mgr. Ilona Medunová	ředitelka školy	
	správce budov	

Změnový list č. 10

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:

Datum: 15.3.2021

Bez příjmení

		zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek	
		vedoucí odboru středního policejního vzdělávání Sokolov	

Vyjádření objednatele:

bez příjmení

Datum:

17.3.2021

		Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
		Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 10

Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV

Objednatel: Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel: ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 26316803
DIČ: CZ26316803

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

		Celkem				301 324,06
		Vícepráce				
		Méněpráce				

		Změnový list č. 10 - OPRAVA ANGLICKÉHO DVORKU (Venkovní schodiště do m.č. -1.13, oprava stávající konstrukce anglického dvorku)				301 324,06
	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,32		
	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,32		
	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	197,04		
	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,32		
	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	19,70		
	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,32		

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	32,80		
	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	32,80		
	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,49		
	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	42,80		
	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,41		
	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,62		
	279113141	Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	15,75		
	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,35		
	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,69		
	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,69		
	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,05		
	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho	m2	3,94		
	59246002	dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm	m2	4,33		
	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,30		
	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	607,53		
	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	24,30		
	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	41,10		
	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	6,00		
	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,00		
	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	6,00		

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	13,99		
	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	6,00		
	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	18,08		
	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,18		
	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,02		
	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,21		
	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	24,30		
	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	32,80		
	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	62,48		
	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,88		
	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,96		
	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	41,25		
	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	48,86		
	212532111	Lože pro tratě z kameniva hrubého drceného	m3	8,64		
	212755216	Tratě z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	16,50		
	31111314R	Nosná zeď tl 100 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	18,08		
	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	17,68		
	313361821	Výztuž obkladových zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,39		
	348272653	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek zaoblených přírodních	m	10,50		

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m	sada	5,00	
	949121211	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada	150,00	
	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	26,00	
	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	26,00	
	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	10,35	
	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,25	
	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	18,08	
	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	18,08	
	985311111	Reprofilace zdiva cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	18,08	
	711161385	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění koutové tvarovky	kus	2,00	
	711161389	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár tmelem elastickým	m	12,80	
	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	18,08	
	SMB.204208003	AQUAFIN-RS 300, 10kg	kg	2,29	
	711493122.SMB	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou SCHOMBURG AQUAFIN-1K	m2	18,08	
	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,18	
	76424830R	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	10,70	
	764248345	Příplatek k cenám římsy rovné z TiZn lesklého plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	6,00	
	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,02	
	767590840	Demontáž podlah nosného roštu	m2	10,45	
	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	200,00	
	13010404R	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x3mm žárově zinkovaný	t	0,02	
	5534705R1	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 184x1090mm	kus	1,00	

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	5534705R2	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 480x1080mm	kus	1,00	
	5534705R3	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x1090mm	kus	4,00	
	5534705R4	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x1080mm	kus	1,00	
	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,21	

