

Změnový list č. 14

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

15.3.2021

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

MONTÁŽ VYBAVENÍ SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila.

Popis stávajícího stavu:

Vyšší policejní škola a střední policejní škola MV v Praze dodatečně podala žádost o zajištění montáže vybavení sociálních zázemí. Vybavení si zajistí policejní škola vlastními prostředky.

Popis nového řešení:

Vybavení bude dodávat Vyšší policejní škola a střední policejní škola MV v Praze v rozsahu:

- Zrcadlo – 25ks, lepení pomocí oboustranné pásky, je součástí zrcadla
- Dávkovač tekutého mýdla – 19ks, lepení pomocí oboustranné pásky, je součástí balení
- Držák toaletního papíru – 17ks, montáž do předvrtaných otvorů dle přiložené šablony
- Držák papírových ručníků – 15ks, montáž do předvrtaných otvorů dle přiložené šablony

Montáž požaduje zajistit Karlovarským krajem cestou zhotovitele stavby.

Zdůvodnění změny:

Vybavení sociálních zázemí je nezbytné pro jejich provoz.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se zvyšuje o **15 290,- Kč bez DPH.**

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Lukáš Havel

prokurista

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Karel Drahokoupil

projektant

Změnový list č. 14

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Roman Havlan	technický dozor stavebníka	
-------------------	----------------------------	--

Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Mgr. Ilona Medunová	ředitelka školy	
	správce budov	

Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:

Datum: 15.3.2021

	zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek	
	vedoucí odboru středního policejního vzdělávání Sokolov	

Vyjádření objednatele:

Datum:

14.3.2021

	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 14

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV

Objednatel:

Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel:

ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 26316803
DIČ: CZ26316803

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Celkem						15 290,00
Vícepráce						
Méněpráce						
Změnový list č. 14 - Montáž vybavení sociálních zázemí						
	72529151R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovač tekutého mýdla	kus	19,00		
	72529152R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobník toaletních papírů	kus	17,00		
	72529153R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobník papírových ručníků	kus	15,00		
	78149102R	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených na keramický obklad	kus	25,00		

