

Změnový list č. 24

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

15.3.2021

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

OPRAVY STROPŮ V 1.PP

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:


Projektová dokumentace řešila obnovu povrchových úprav stropů pomocí štukových omítek.

Popis stávajícího stavu:

Projektem byla předpokládána oprava stávajících štukových stropů.

Popis nového řešení:

Plánované štukové omítky v m.č. -1.10, -1.11 a -1.22 nelze provést na stávající stropní konstrukci z důvodu stávajícího nesoudržného podkladu, proto bylo rozhodnuto projektantem, že v těchto místnostech bude proveden SDK podhled.



Zdůvodnění změny:

Nesoudržné podklad stávajících omítek stropů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Změnový list č. 24

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se zvyšuje o **20 506,66 Kč bez DPH.**

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Lukáš Havel	prokurista	
-------------	------------	--

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Karel Drahokoupil	projektant	
------------------------	------------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Roman Havlan	technický dozor stavebníka	
-------------------	----------------------------	--

Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Mgr. Ilona Medunová	ředitelka školy	
	správce budov	

Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:

Datum: 15.3.2021

	zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek	
	vedoucí odboru středního policejního vzdělávání Sokolov	

Změnový list č. 24

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Vyjádření objednatele:

roz. příjmu

Datum:

14.3.2021

		Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
		Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 24

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV

Karlovarský kraj

Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

ZISTAV s.r.o.

U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 26316803

DIČ: CZ26316803

Zhotovitel:

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Celkem				20 506,66
		Vícepráce				
		Méněpráce				
		Změnový list č. 24 - Opravy stropů v 1.PP				
	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-49,68		
	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-49,68		
	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-49,68		
	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,38		
	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,46		
	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,46		
	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	49,68		
	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	49,68		

