

Změnový list č. 27

**Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV**

Datum vydání požadavku:

15.3.2021

Adresa objednatele:
**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

MÍSTNOSTI Č. 2.11 A 2.28 - VYJMUTÍ

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektovou dokumentací řešeno.

Popis stávajícího stavu:

Projektová dokumentace předpokládala úpravy v místnosti č. 2.11 a 2.28.

Popis nového řešení:

Na základě rozhodnutí objednatele a se souhlasem VPŠ a SPŠ MV v Praze je technický stav místností uspokojivý, nebude realizováno.

Zdůvodnění změny:

Požadavek objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Kvality provozu – nemá vliv.

Cena díla se snižuje o **-95 753,31 Kč bez DPH.**

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Lukáš Havel

prokurista

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Karel Drahokoupil

projektant

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.


Datum: 15.3.2021

Ing. Roman Havlan

technický dozor stavebníka

Změnový list č. 27

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

<u>Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:</u>		
Bez připomínek.		
Datum: 15.3.2021		
Mgr. Ilona Medunová	ředitelka školy	
	správce budov	
<u>Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:</u>		
Datum: 15.3.2021 <i>Bez připomínek</i>		
	zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek	
	vedoucí odboru středního policejního vzdělávání Sokolov	
<u>Vyjádření objednatele:</u>		
<i>bez připomínek</i>		
Datum: <i>17.3.2021</i>		
	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 27

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV

Objednatel:

Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel:

ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 26316803
DIČ: CZ26316803

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Celkem				-95 753,31
		Vícepráce				
		Méněpráce				
Změnový list č. 27 - Místnost č. 2.11 a 2.28. - vyjmutí						
	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č	t	-0,01		
	13010408	úhelník ocelový rovnostanný jakost 11 375 35x35x3mm	t	-0,01		
	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	-14,88		
	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-6,25		
	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-6,25		
	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-6,25		
	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-41,58		
	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-41,58		

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-26,55			
642942611	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	-2,00			
55331348	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-2,00			
962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	-14,05			
965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	-3,29			
968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-2,40			
978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	-5,75			
997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	-2,61			
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-64,63			
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-2,59			
998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-1,23			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-3,01			
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-3,01			
998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	-0,04			
998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	-0,04			
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	-3,01			
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-3,01			
771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm	m2	-3,01			
771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	-3,01			
59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	-3,31			

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-3,01		
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	-8,50		
998771102	Přesun hmot tonáží pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	-0,17		
998771181	Příplatek k přesunu hmot tonáží 771 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,17		
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-6,25		
776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-7,25		
776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	-6,25		
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	-6,25		
28411051	dílce vinylové tl 2,5mm, náslapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-7,98		
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	-10,00		
28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	-10,20		
776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	-10,00		
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	-6,25		
998776102	Přesun hmot tonáží pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	-0,08		
998776181	Příplatek k přesunu hmot tonáží 776 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,08		
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-15,04		
781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-15,04		
59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	-16,54		
781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	-1,25		
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	-16,40		
998781102	Přesun hmot tonáží pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	-0,31		
998781181	Příplatek k přesunu hmot tonáží 781 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,31		
783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-1,88		
783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-1,88		

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-1,88			
784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-63,87			
784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-63,87			
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-63,87			
784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-66,88			
997013501	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-2,61			
721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	-3,00			
721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	-3,00			
998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,00			
998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,00			
7221319R2	Potrubí PPR propojení potrubí DN 20/25	kus	-2,00			
722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20x2,8 mm	m	-3,00			
722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 20x2,8 mm	m	-3,00			
722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	-3,00			
722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	-3,00			
722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	-6,00			
998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	-0,01			
998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,01			
725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	-1,00			
725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	-1,00			
64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	-1,00			
55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	-1,00			
55281800R	tláčítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 250x160mm	kus	-1,00			

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-1,00		
725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	-1,00		
725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	-1,00		
725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	-1,00		
55145686R	baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	kus	-1,00		
725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	-1,00		
998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	-0,04		
998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,04		
726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	-1,00		
998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	-0,01		
998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,01		
210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	-3,00		
1434536700	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	kus	-3,00		
1434536490	Kryt spínače kolébkového Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	kus	-3,00		
1434535400	Přístroj spínače 1P řaz.1, 1So 10AX 250VAC	kus	-3,00		
1434536700	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	kus	-2,00		
210110004R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	-2,00		
1434536490	Kryt spínače kolébkového Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	kus	-2,00		
1434535406	Přístroj přepínače střídavého řaz.6, 6So 10AX 250VAC	kus	-2,00		
210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	-50,00		
210200211R00	Svítilno žárovkové stropní přisazené, 1 zdroj	kus	-2,00		
1434561421	Spojovací krabicová svorka 3vodičová, 2,5mm2, 24A	kus	-18,00		
210201526R00	Svítilno LED technické stropní vestavné	kus	-1,00		
1434561421	Spojovací krabicová svorka 3vodičová, 2,5mm2, 24A	kus	-3,00		
15348241704	Zářivková svítidla int., vest. do rastrových podh. 600x600mm , IP 20,40 4x18W	kus	-1,00		

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

	222260022R00	Krabice KP 68 pod omítku + vysekání	kus	-5,00		
	1434571511	Elektroinstalací krabice - pod omítku d 74x30 mm	kus	-5,00		
	153240389R00	Přisazené, venkovní nebo interiérové, stropní nebo nástěnné svítidlo se skleněným kulatým stínítkem, patice E27	kus	-2,00		

