

# Dílčí harmonogram prací na akci: Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov


Část - oprava anglického dvorku + venkovní schodiště

| Pořadové číslo | Oddíl                                                                                                | Týden             |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                |                                                                                                      | 3 až 6            | 7 až 9            | 10 až 11          | 12                 | 13                | 14                | 15                 | 16                 | 17                | 18               | 19                 |
|                |                                                                                                      | 18.1 až 14.2.2021 | 15.2 až 7.03.2021 | 8.3 až 21.03.2021 | 22.3. až 28.3.2021 | 29.3. až 4.4.2021 | 5.4. až 11.4.2021 | 12.4. až 18.4.2021 | 19.4. až 25.4.2021 | 26.4. až 2.5.2021 | 3.5. až 9.5.2021 | 10.5. až 14.5.2021 |
| 1.             | Projektové práce včetně výkazu výměr (AD)                                                            |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                    |
| 2.             | Zpracování nabídky, její připomínkování objednatelem, finalizace nabídky, zpracování Změnového listu |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                    |
| 3.             | Příprava podkladů pro jednání RKK                                                                    |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                    |
| 4.             | Bourací práce (AD)                                                                                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                    |
| 5.             | Zemní práce (S+AD)                                                                                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                    |
| 6.             | Zakládání (S+AD)                                                                                     |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                    |
| 7.             | Svislé konstrukce (AD)                                                                               |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                    |
| 8.             | Izolace proti vodě (AD)                                                                              |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                    |
| 9.             | Reprofilace zdiva (AD)                                                                               |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                    |
| 10.            | Konstrukce zámečnické (S)                                                                            |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                    |
| 11.            | Kompletace, vyklizení staveniště (S+AD)                                                              |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                    |

**Legenda:** S - schodiště  
AD - anglický dvorek


**Zpracoval:** Bc. Lukáš Havel

Podpis:



Ing. Karel Drahokopil

Podpis:



V Karlových Varech dne 12. 3. 2021