

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 25.01.2021

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami (dále jen „Smlouva“), kterými jsou:

Objednatel: **město Bučovice**
Se sídlem: Jiráskova 502
Zastoupena: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676
Bankovní spojení: KB Bučovice
Číslo účtu: 19-0000825731/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. Kateřina Svobodová**
Se sídlem: Nesovice 12, 683 33 Nesovice
Zastoupena: Ing. Kateřina Svobodová
IČ: 72392452
DIČ: CZ7655165760
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx x.x.
Číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

a dále společně jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění následovně:

1. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 25.01.2021, a to cena za zhotovení předmětu smlouvy.
- 1.2 Dodatkem se mění článek VI. smlouvy o dílo (Cena plnění, platební podmínky) v souvislosti s požadovanou změnou rozsahu díla **VO Kloboučky Záhumení – doplnění a rozšíření sítě**. Změna rozsahu díla spočívá v prodloužení předpokládané trasy veřejného osvětlení o cca 95 m, nápojný body definované v zadávací dokumentaci není možné využít. Změna ceny reflektuje zvýšené náklady na geodetické zaměření území, netýká se vlastních projekčních prací.

2. Cena plnění, platební podmínky

2.1 Původní znění dle čl. VI. odst. 1.:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu a obsahu dle čl. III. a za podmínek dle čl. IV. této smlouvy, je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 30.11.2020.

Zajištění podkladů vč. geodetického zaměření:

Cena celkem bez DPH	20.000,- Kč
DPH	4.200,- Kč
Cena celkem	24.200,- Kč

Projektová dokumentace pro územní souhlas:

Cena celkem bez DPH	45.000,- Kč
DPH	9.450,- Kč
Cena celkem	54.450,- Kč

Cena celkem bez DPH	65.000,- Kč
DPH	13.650,- Kč
Cena celkem	78.650,- Kč

2.2 Text se nahrazuje zněním:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu a obsahu dle čl. III. a za podmínek dle čl. IV. této smlouvy se navyšuje o 12.000,- Kč bez DPH a je dle tohoto dodatku stanovena následovně:

Zajištění podkladů vč. geodetického zaměření:

Cena celkem bez DPH	32.000,- Kč
DPH	6.720,- Kč
Cena celkem	38.720,- Kč

Projektová dokumentace pro územní souhlas:

Cena celkem bez DPH	45.000,- Kč
DPH	9.450,- Kč
Cena celkem	54.450,- Kč

Cena celkem bez DPH	77.000,- Kč
DPH	16.170,- Kč
Cena celkem	93.170,- Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 25.01.2021 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Zhotovitel souhlasí s úplným zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.4 Tento dodatek byl schválen na 63. zasedání Rady města Bučovice dne 15.03.2021 usnesením č. 1197/63/RM/2021.

V Bučovicích 19.03.2021

Za objednatele:

PhDr. Jiří Horák Ph.D., starosta

V Bučovicích 19.03.2021

Za zhotovitele:

Ing. Kateřina Svobodová