



TSKRP008JEZL

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Jižní spojka IV., Praha 4, č. akce 13 503“

číslo smlouvy objednatele: 3/20/6000/045/1

číslo smlouvy zhotovitele: 10000152848

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš, oddělení přípravy a realizace oprav

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303, DIČ: CZ26271303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 15904

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 15904
pobočka Praha, Českomoravská 2420/18, Praha 9

zastoupen: Ing. Janem Lintnerem, vedoucím střediska a Jiřím Čiperou, manažerem řízení obchodu,
oba na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska

Jiří Čipera, manažer řízení obchodu

Ve věcech technických: Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska

vedoucí

email pro účely fakturace

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/6000/045 ze dne 14.8.2020 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Jedná se o změnu čl. 5. Smlouvy (Cena díla). Důvodem jsou neprovedené práce flexibilní dilatace a práce s touto dilatací spojené a vytyčení inženýrských sítí. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 Dodatku
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 10. Smlouvy (Záruční podmínky), a to z důvodu vizuální prohlídky na stavbě a doporučení oddělení laboratoře objednatele.
4. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 6. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle SOD bez DPH:	15 497 447,40,- Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 311 550,00- Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	15 185 897,40- Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Změna čl. 6. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. 6. Smlouvy se doplňuje o nové odstavce 6.11. a 6.12. následujícího znění:

6.11. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou,

budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

6.12. E-mailová adresa Zhotovitele pro účely fakturace je: SKC-Faktury@Skanska.cz .

V.

Změna čl. 10. Smlouvy (Záruční podmínky)

1. Čl. 10 odst. 10.1., věta první Smlouvy, se mění takto:

Záruční doba díla je dohodnuta na 84 měsíců na stavební část a 36 měsíců na vodorovné dopravní značení.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.


5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – soupis méněprací

Příloha č. 2 – plná moc PM/7190/2020 Ing. Jan Lintner + Jiří Čipera

V Praze dne **14. 04. 2021**

za **Technická správa komunikací**
hl. m. Prahy, a.s.:




Mgr. Jozef Sinčák

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. P
Řásnovka 770/




V Praze dne

za **Skanska a.s.**



Ing. Jan Lintner
vedoucí střediska
Skanska a.s.

na základě plné moci PM/7190/2020



Jiří Čipera
manažer řízení obchodu
Skanska a.s.
na základě plné moci PM/7190/2020

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 6
IČ: 26271303

0378

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: říjen 2020

Číslo faktury: 1
Počet příloh: 1

ZHOTOVITEL SKANSKA a.s.
závod Inženýrské stavitelství Čechy
pokládky Praha HS 800501
sídlo: Křížkova 682/34a
186 00 Praha 8

IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

OBJEDNATEL Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s.

sídlo: Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1 - Staré Město

IČO: 3447286
DIČ: CZ03447286

Stavba: Jižní spojka IV
Objekt: 0001
JKSO:
Místo: Praha 4

Holerit č.: 27153.800501.0001

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

podpis

podpis

v Praze

Datum: 30.10.2020

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: Jižní spojka IV

Objekt: 0001


Část:

JKSO:

Místo: Praha 4

Objednatel: Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.

Zhotovitel: SKANSKA a.s., závod Inž.stavítelství Čechy



SKANSKA

PLNÁ MOC

PM/7190/2020

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Alešem Krupkou, tímto

