

DODÁVKA A MONTÁŽ EL.ZAŘÍZENÍ, SLABOPROUDÉ ROZVODY

MĚŘENÍ A REGULACE, HROMOSVOD, REVIZE

Smluvní partner ČEZ, a.s.

CZ - 779 00 OLOMOUC, ul. Pavlovická 29/25

Tel: 585 316 116, 585 150 969 Fax: 585 316 116

E-mail: arbeit @ volný.cz

## Harmonogram prací:

Nástup : po vyzvání investorem

Kanceláře : vždy budou dělány 2 kanceláře zároveň / po vyklizení /

1 den.....demontáže elektro a sekací práce

2-3 den.....elektroinstalace

4-5 den....zednické a malířské práce

6 den.....kompletace elektro

7 den.....úklid a předání 2 kanceláří

Chodba : 1 den.....demontáž a úprava elektroinstalace

2-5 den.....montáž sádkartonu, zednické zaprávky

6-7 den.....malířské a zednické práce, kompletace elektro

8 den.....úklid a předání

Sklep : 1 den.....demontáž elektroinstalace

2-10 den....montáž elektroinstalace

11 den.....kompletace a předání

Celkem k realizaci uvažování 70 dnů.