

HMG postupu prací

Stavba : Písek - Zeyerova ulice	2021																																	
	DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ													
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.										
PÍSEK ZEYEROVA UL.																																		
SO 101 KOMUNIKACE																																		
SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ																																		
SO 301 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ																																		
SO 401 OCHRANA KABELOVÝCH VEDENÍ																																		
SO 901 BETONOVÉ KVĚTNÍKY																																		
SO 902 OPLOCENÍ AREÁLU MŠ																																		
SADOVÉ ÚPRAVY																																		
KVĚTINÁČE																																		
DĚLÍCÍ PÁSY																																		
OPĚRNÁ ZEĎ																																		
PÍSEK, REKON. ZEYEROVY UL. VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST																																		
SO 301.31 VODOVOD - ŘAD 1-2 (V15-KN2) 146 M																																		
SO 302.31 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - STOKA A-1 (Š17-Š18) 28 M																																		