

**Změnový list Č.6 MĚNĚPRÁCE SO 01 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY**

**Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD**

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa											
Stavba:											
<b>Objekt: SO 01 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚ PRÁCE</b>											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
<b>Díl: 1 1 Zemní práce</b>											
015	1813011011	Sanace nevhodného podloží (43,5+17,34+171,17+432,72+185,52)*0,3	m3	650,00	255,08	0,00	-255,08	165 802,00	0,00	-165 798,75	neprováděné práce
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>										<b>-165 798,75</b>	
<b>Díl: 91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací</b>											
026	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého ROZPOČET (672,5+10,97)*1,05 GZSS 660,1*1,05	m	320,00	717,64	693,29	-24,35	229 645,92	221 853,92	-7 792,00	neprováděné práce
027	916241213R	obrubník kamenný odseky-24,35*1,05	m	450,00	-25,76	-51,52	-25,76	-11 592,00	-23 184,00	-11 592,00	neprováděné práce
028	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého -24,35*0,06	m3	2 500,00	-1,46	-2,92	-1,46	-3 650,00	-7 300,00	-3 650,00	neprováděné práce
113	915131112	Barevný povrch červený – např. Rocbinda	m2	750,00	-35,00	0,00	-35,00	-26 250,00	0,00	-26 250,00	neprováděné práce
115	936174312	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby – 10 kol	kus	1 500,00	1,00	0,00	-1,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	neprováděné práce
116	936174312	stojan na kola 10 kol	kus	8 500,00	1,00	0,00	-1,00	8 500,00	0,00	-8 500,00	neprováděné práce
<b>Celkem za 91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací</b>										<b>-59 284,00</b>	
<b>CELKEM</b>										<b>-225 082,75</b>	

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis				
Robert Fošum					

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI					
Ing. Jindřich Kunc projektant/AD					
Jan Šára DiS. zadavatel/objednatel					
Ing. Petr Pešek					