

## Změnový list Č.21.VÍCEPRÁCE SO 06 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a											
Stavba:											
<b>Objekt: : VÍCEPRÁCE SO 06 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY</b>											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jedn. otka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>1 Zemní práce</b>									
so 04 016	181301101	Sanace nevhodného podloží (210M2-24*3,2) * 0,3 =39,96m3	m3	650,00	0,00	39,96	39,96	0,00	25 974,00	25 974,00	Nevhodné podloží v části úseku
SO 02 101	167101101	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů A 24*3,5 v prům. 0,80cm - násyp pro napojení stezky na lávku SO 05,	m3	600,00	0,00	67,20	67,20	600,00	600,00	40 320,00	Nevhodne podloží v části úseku
SO08 Z	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v hornině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 mm 135*2	m2	60,00	0,00	270,00	270,00	60,00	60,00	16 200,00	Teréni úpravy stavy - požadavek investora
SO08 Z	181451132	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu 270m2	m2	35,00	0,00	270,00	270,00	35,00	35,00	9 450,00	Teréni úpravy stavy - požadavek investora
SO08 Z	005724100	travní osivo 270*0,03	kg	150,00	0,00	8,10	8,10	150,00	150,00	1 215,00	Teréni úpravy stavy - požadavek investora
N	r-pol	zemina pro terénní úpravy - přetřídění odtěženého materialu pro potřeby založení trávníku 270*0,05*1,6	t	463,30	0,00	21,60	21,60	465,00	465,00	10 007,28	Teréni úpravy stavy - požadavek investora
<b>Celkem z 1 Zemní práce</b>										<b>103 166,28</b>	
<b>celkem</b>										<b>103 166,28</b>	

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis		datum
Robert Fošum			

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI			
projektant/AD			
zadavatel/objednatel			