

Změnový list Č.30 VÍCEPRÁCE SO 09 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: **Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa**

Stavba:

Objekt: Změnový list Č.30 SO 09 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
Díl: 4		Vodorovné konstrukce									
333	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	2 500,00	27,000	39,840	12,84	67 500,00	99 600,00	32 100,00	Náhrada gabionové stěny u křídel OP1 a OP2
		OP2....6,0*2,70=16,200 [A] OP1....6,0*1,8=10,800 [B] Celkem: A+B=27,000 [C] GABIONY 9,6 PODSYP POD GABIONY 3,24									
Celkem za		Vodorovné konstrukce								32 100,00	
CELKEM Změnový list Č.30 SO 09 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE										32 100,00	

Objekt: Změnový list Č.30a SO 09 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
Díl: 4		Vodorovné konstrukce									
330	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	4 000,00	4,00	3,40	-0,60	16 000,00	13 600,00	-2 400,00	RDS dopřesnění množství
331	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Štěrkopískový podsyp pod gabiony	kus	400,00	3,24	0,00	-3,24	1 296,00	0,00	-1 296,00	RDS neprováděný gbion u OP1
		0,2*2,5*1,8*2=3,240 [A]									
332	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	3 000,00	50,282	33,230	-17,05	150 846,00	99 690,00	-51 156,00	Dle RDS změna založení OP
		OP1....3,62*4,71=17,050 [A] OP2....3,62*9,18=33,232 [B] Celkem: A+B=50,282 [C]	M3								
Celkem za		Vodorovné konstrukce								-54 852,00	

	CELKEM Změnový list Č.30a SO 09 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE			-54 852,00	
	CELKEM Změnový list Č.30 SO 09 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY			-22 752,00	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis					datum
Robert Fošum						

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDI</i>						
Ing. Petr Jerhot						
<i>projektant/AD</i>						
Ing Ondřej Zenkl						
<i>zadavatel/objednatel</i>						
Ing. Petr Pešek						