







Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		002
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo akce SMVS:	014V22200 9010	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744	
Projektant:	Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393	
Předmět změnového listu		
Změna technologie provádění základových patek		
Část díla dotčená změnovým listem		
základy		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Původní řešení obsahuje rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, kdy výkaz udává, že některé konstrukce mají být prefa či monolitické a toto je v rozporu s projektovou dokumentací změnový list tento rozpor odstraňuje.		
Změnový list udává, že patky budou provedeny prefa-monolitické v souladu se zadávací projektovou dokumentací.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Z důvodu rozporu projektové dokumentace a výkazu výměr vystavuje zhotovitel změnový list na technologii provádění betonových konstrukcí. Základové patky budou prováděny jako prefa-monolitické.		
Spodní stupeň bude oproti výkazu výměr proveden jako monolitický v souladu se zadávací projektovou dokumentací.		
Horní stupeň zůstává jako prefabrikovaný kalich v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr.		
Část základových pasů bude oproti výkazu výměr provedena jako monolitická a část zůstane prefabrikovaná v souladu se zadávací projektovou dokumentací.		
Část atik bude oproti výkazu výměr provedena jako monolitická ze šalovacích tvárníc a část zůstane prefabrikovaná v souladu se zadávací projektovou dokumentací.		
Schodiště bude oproti výkazu výměr provedeno jako prefabrikované v souladu se zadávací projektovou dokumentací.		
Tato změna nemá dopad do ceny, protože je v souladu se zadávací projektovou dokumentací a v souladu s informacemi zaslanými dopisem z 10.5.2019.		
Zadavatel poskytl pouze možnost záměny na prefa patky.		
Riziko stupně vyztužení výše zmíněných konstrukcí přebírá na sebe tímto změnovým listem zhotovitel.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
nemá vliv		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	NE	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	- Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- Kč	
DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	- Kč	
Za zhotovitele:		
	Ing. Vladimír Líkař	
Datum:	Datum: 15. 11. 2014	Datum: 15. 11. 2015
Úplnost z	u zkontroloval:	
	Datum: 18. 11. 2014	

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.002

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: **1.01 - Stavební práce**

Místo: České Budějovice

CC-CZ

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ:

DIČ:

60838744

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

IČ:

DIČ:

45058393

Popis:

Cena bez DPH **0,00**

DPH	základ	základ	základ	základ
základ	0,00	0,00	21,00%	0,00
základ	0,00	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: **1.01 - Stavební práce**

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

Kód dílu - Popis **Cena celkem [CZK]**

Náklady soupisu celkem	0,00
SO01 - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku	0,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	0,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby	0,00

SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: **1.01 - Stavební práce**

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
		SO01	Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku				0,00	
		2	Základy a zvláštní zakládání				0,00	
					0,000	0,00	0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,000	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.002

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Stupeň: **1.01 - Stavební práce**

Místo: **České Budějovice**

CC-CZ

Datum:

Zadávatel: **ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**

IL:

DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s., Na Bětidle 198/21, 150 00 Praha 5**

KČ:

60838744

DIČ:

Projektant: **Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III**

IL:

45058393

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

DPH: základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
21%	0,00	21,00%	0,00
0%	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Stupeň: **1.01 - Stavební práce**

Místo: **České Budějovice**

Datum:

Zadávatel: **ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

Kód dílu - Popis **Cena celkem [CZK]**

Náklady soupisu celkem	0,00
SO01 - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku	0,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	0,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby	0,00

SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Stupeň: **1.01 - Stavební práce**

Místo: **České Budějovice**

Datum:

Zadávatel: **ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
		SO01	Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku				0,00	
		2	Základy a zvláštní zakládání				0,00	
			Veškeré uvedené betonové konstrukce se uvádějí do souladu se zadávací projektovou dokumentací - podrobněji viz první strana změnového listu.	kpl	1,000	0,00	0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt: **SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku**

Místo: **České Budějovice**

Datum:

Zadávatel: **ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,000	0,00	