

D o d a t e k č . 1

k e s m l o u v ě o d í l o z e d n e 1 9 . 8 . 2 0 1 9

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami

na realizaci zakázky: externí podpora při řízení a administraci mezinárodního projektu ANIMATION NOW, ATCZ 206 v rámci programu Přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika.

Článek I. Smluvní strany

1. SLADOVNA PÍSEK o.p.s.

Velké náměstí 113, 39701 Písek

IČ: 26108658

zastoupená: **Ing. Adamem Langerem, ředitelem**

(dále jen objednatel)

a

2. RERA a.s. – Regionální rozvojová agentura jižních Čech

se sídlem: B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B
vločka 978

IČ: 25187937; DIČ: CZ25187937

zastoupená: **Ing. Tomášem Cílkem, Ph.D., předsedou představenstva**

a Václavem Heřmanem, členem představenstva

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně čl. V. Termín plnění a čl. VII. Platební podmínky, fakturace, které zní následovně:

Článek II. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně v Čl. V. Termín plnění, odstavec 1, a to z důvodu prodloužení realizace projektu. Tento odstavec se mění následovně:

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2021.

2. Dodatkem č. 1 dochází ke změně Čl. VII. Platební podmínky fakturace, odst. 1, tento se mění následovně:

1. Za práci na jednotlivých položkách vyjmenovaných v předmětu smlouvy bude fakturováno následovně:
 - Příprava a realizace Výběrového řízení na elektroniku v ceně do 500 tis. bez DPH v souladu s pravidly zadavatele a zároveň s pravidly programu EU – 15 000,- Kč bez DPH. Fakturováno bude do 14 dnů po výběru dodavatele.
 - Příprava, kompletace a finalizace Zpráv o realizaci projektu za Sladovnu jako hlavního partnera projektu - 4x za realizaci projektu v českém a německém jazyce. Vše zpracované na základě schválených Zpráv o pokroku obdržných od českého i rakouského projektového partnera – 37 000,- bez DPH (x4) = 148 000,- bez DPH. Fakturováno bude do 14 dnů po odevzdání jednotlivých Zpráv o realizaci projektu.
 - Účast na projektových setkáních – 3x za realizaci projektu – 3600,- bez DPH (x3) = 10 800,- bez DPH. Fakturováno bude do 14 dnů po konání jednotlivých projektových setkáních.
 - Odborné poradenství po celou dobu realizace projektu k možným tématům jako jsou: změnová řízení obsahu, změnová řízení rozpočtu, vyúčtování, vykazování nákladů v programu eMS, podpora při komunikaci s CRR. Hodinová sazba těchto konzultací činí 800,- Kč bez DPH/hod, částka fakturovaná za odborné poradenství za celou dobu realizace projektu nepřesáhne 70 400,- Kč bez DPH. Přílohou každé faktury bude výkaz práce.

Článek III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Písku, dne

V Českých Budějovicích, dne

.....
Ing. Adam Langer
ředitel
SLADOVNA PÍSEK o.p.s.

.....
Ing. Tomáš Cílek, Ph.D.
předseda představenstva
RERA a.s.

.....
Václav Heřman
člen představenstva
RERA a.s.