



Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/CB/2020/014

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Sběrný dvůr města Varnsdorf“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Osoba oprávněná jednat: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 00261718
DIČ: CZ00261718

dále jen „**Objednatel**“

STRABAG a. s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 4, PSČ: 158 00
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Mužík a Bc. David Brůžek, zmocněnci
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech stavby: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**Smluvní strany**“.



II.

Předmět dodatku č. 2

Dne 8. 7. 2020 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, předmětem které je (i) závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo s názvem „**Sběrný dvůr města Varnsdorf**“ a (ii) závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla. Dne 26. 10. 2020 Smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Smlouva o dílo ze dne 8. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2020 dále jen jako „**Smlouva**“.

Na základě dohody Smluvních stran se v souladu s čl. XIX. odst. 8 Smlouvy tímto dodatkem č. 2 mění Smlouva takto:

Článek VI. Termín plnění, odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem č. 2 mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla **nejpozději do 364 kalendářních dní od předání staveniště**. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

Článek VII. Cena díla, odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem č. 2 mění takto:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí:

cena plnění dle základní smlouvy o dílo stanovená na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele (bez DPH)	33 823 708,93 Kč
cena plnění dle Změnového listu č. 1 (bez DPH)	1 059 968,91 Kč
cena plnění dle Změnového listu č. 2 (bez DPH)	770 514,34 Kč
cena díla celkem bez DPH	35 654 192,18 Kč
DPH 21 %	7 487 380,36 Kč
CENA DÍLA CELKEM včetně DPH	43 141 572,54 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek č. 2, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.



4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Objednatelem dne 13. 4. 2021, a to na základě usnesení Rady města č. 164/2021.
5. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Změnový list č. 2.

Ve Varnsdorfu dne:

za Objednatele:

.....
ThMgr. Roland Solloch
starosta města

V Dubí dne:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Martin Mužík a Bc. David Brůžek
zmocněnci