

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20202505

Číslo smlouvy zhotovitele:

### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ: 61974757

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

*zastoupen:*

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

xxx, vedoucí odboru dopravní cesta

xxx

xxx

xxx

dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. Rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

*zastoupen:*

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

**Stolařství CHEJNA s.r.o.**

Písečná 2923/9, Ostrava – Zábřeh 70030

s.r.o.

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 80810

06512607

CZ06512607

Česká spořitelna

5803051349/0800

Pavel Chejnovský, jednatel

xxx

xxx

Písečná 2923/9, Ostrava – Zábřeh 70030

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 2. 2021 (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“).

### II. Předmět dodatku

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných z provozního hlediska objednatele se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. II. Smlouvy o dílo o vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 1., jež je přílohou tohoto dodatku.
2. S ohledem na znění čl. VI., bod 1. smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně znění čl. VI., bodu 1 takto:

Původní znění:

Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění, platná po celou dobu realizace díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě VI. 4.

**Celková cena bez DPH      298 910,- Kč**

Nové znění:

Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě VI. 4.

**298 910,- Kč ... cena dle SoD**

35 140,- Kč ... cena VCP

**Celková cena za celý předmět smlouvy vč. vcp činí 334 050,- Kč bez DPH**

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo DOD20202505 nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a vztahují se i na plnění podle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, termín plnění, sankční ujednání atd.).
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele DOD20202505 a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O tomto zveřejnění se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohy tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....  
Xxx

vedoucí odboru dopravní cesta

.....  
Pavel Chejnovský

jednatel