

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19027_MNP	Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 , Brno Medlánky	
Objekt:	01	Oprava sálu 2.NP	
Rozpočet:	19	Změnový list č. 20	
Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785	
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785	
	60200 Brno-Brno-město		
Zhotovitel:	QDS Group a.s.	IČO: 28265971	
	Kneslova 700/1	DIČ: CZ28265971	
	61800 Brno		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-131,60
PSV			3,50
MON			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-128,10
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-128,10 CZK
Základní DPH	21 %		-26,90 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-155,00 CZK
v _____	dne	18.2.2021	
_____	_____		
Za zhotovitele	Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV				0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				0
64	Výplně otvorů	HSV				0
96	Bourání konstrukcí	HSV				0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-131,60	103
713	Izolace tepelné	PSV				0
762	Konstrukce tesařské	PSV				0
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			3,50	-3
764	Konstrukce klempířské	PSV				0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				0
M728	Vzduchotechnika	PSV				0
M21	Elektromontáže	MON				0
Cena celkem					-128,10	100

Položkový rozpočet

S:	19027_MNP	Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 , Brno Medlánky
O:	01	Oprava sálu 2.NP
R:	19	Změnový list č. 20 Seznam méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-131,60
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,40000	329,00	-131,60
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				3,50
14	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	0,00498	621,90	3,10
15	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	0,00498	38,90	0,19
16	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	0,00498	43,10	0,21