

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Rekonstrukce parkových ploch a vybudování terasy v objektu zadavatele ve vnitrobloku trojdomí na adrese Thákurova 8, 10, 12, 160 00 Praha 6 - Dejvice

(dále jen „Dodatek 4“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Domov pro seniory Elišky Purkyňové**
se sídlem: Cvičebná 2447/9, 169 00 Praha 6
IČ: 70875316
zastoupený: [redacted]

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel: **KONSIT, a.s.**
sídlo: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
IČ: 186 30 197
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 752
zastoupený: [redacted]

dále jen „Zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.2.2019, předmětem které je provedení Rekonstrukce parkových ploch a vybudování nové přístavby k budově zadavatele ve vnitrobloku trojdomí na adrese Thákurova 8, 10, 12, 160 00 Praha 6 - Dejvice, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.9.2019, Dodatku č. 2 ze dne 27.3.2020 a Dodatku č.3 ze dne 21.12.2020 (dále jen „SoD“), kterým mění ve smyslu bodu X/1 SoD ujednání SoD tak, jak následuje.

I.

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. I SoD se tímto v souladu s čl. X odst. 1 SoD rozšiřuje o Objednatelům dodatečně požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) a zároveň se zužuje o neprovedené práce a dodávky (dále jen „Méněpráce“) dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 9,10,11,12 a 13, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.4.

Vícepráce a Méněpráce se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů zhotovitele, které jsou předmětem shora citovaných změnových listů.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně Ceny díla dle čl. IV odst. 1 SoD následujícím způsobem:

1) o cenu za Vícepráce a Méněpráce

Cena díla dle čl. IV odst. 1 SoD se snižuje o částku ve výši [redacted] Kč za Méněpráce a zároveň se navyšuje o částku ve výši [redacted] Kč za Vícepráce. O tento rozdíl ve výši [redacted] Kč bez DPH vzniklý odečtením částky za Méněpráce a navýšením částky o Vícepráce se tedy navyšuje celková cena díla dle čl. IV odst. 1 SoD. K této částce připočte DPH dle platných právních předpisů.

2) o cenu vyplývající ze Záznamů o měření

Cena díla dle čl. IV odst. 1 SoD se navyšuje také o částku ve výši [redacted] Kč, která je součtem Záznamů o měření 1-6 zapsaných ve stavebním deníku a schválených TDI. Protokoly záznamů o měření jsou přílohou č.2 tohoto Dodatku č. 4.

Cena díla dle čl. IV odst. 1 SoD se tedy po změně rozsahu předmětu díla o Vícepráce, Méněpráce a Záznamy o měření dohodou stran mění na celkovou částku ve výši [redacted] Kč bez DPH, kterou je Objednatel povinen Zhotoviteli v souladu s SoD zaplatit. K této částce připočte DPH dle platných právních předpisů.

III.

V důsledku shora uvedených skutečností a současně zápisů ve stavebním deníku (tj. záznamů o přerušení práce) se smluvní strany dohodly v souladu s SoD na prodloužení lhůty pro předání díla, na základě čehož se termín dokončení díla dle čl. III bod 3 g) věta první SoD tímto mění tak, že nově zní:
„ Zhotovitel se zavazuje předat dílo v termínu do 30.4.2021.“

IV.

1. Tento Dodatek 4 lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle § 564 občanského zákoníku vylučují provedení změn Dodatku 4 jiným způsobem.
2. Ustanovení SoD se mění a dále vykládají tak, aby byly v souladu s tímto Dodatkem 4. Ostatní ujednání SoD nedotčené Dodatkem 4 zůstávají beze změny.
3. Dodatek 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou jeho vyhotovení.
4. Dodatek 4 byl uzavřen na základě skutečné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu a nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož byl jimi jakožto správný vlastnoručně podepsán. Žádná ze smluvních stran není slabší stranou.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

Příloha č. 1 – Vícepráce a Méněpráce (ZL 09 – 13)

Příloha č. 2 – Záznamy o měření č.1 - 6

V Praze dne 31.března 2021



.....
za Zhotovitele

.....
člen představenstva

V Praze 31.3.2021

.....
za Objednatele

.....
ředitelka

**DOMOV PRO SENIORY
ELIŠKY PURKYŇOVÉ**
Cvičebná 9/2447, Praha 6
Tel.: 224 311 364
IČ: 70878316