



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: **Město Votice**
Se sídlem: Komenského nám. 700, 259 01 Votice
IČO: 00232963
DIČ: CZ00232963
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupená: Jiří Slavík, starosta města

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **HORA s.r.o.**
Se sídlem: Tržní 274/2, Tábor 39001
IČO: 26015889
DIČ: CZ 26015889
Zastoupený: Ing. Janem Horou
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9094
Bankovní spojení: KB Tábor
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen "zhotovitel")

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 17. 8. 2020 uzavřely smlouvu o dílo na akci „**Odborné učebny ZŠ Votice**“. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo a smlouva se upravuje v příslušném článku, jak je uvedeno níže.



II.

Změna článku III.

Cena díla

Cena díla dle SOD		Navýšení dle dodatku č. 1 k SOD	Cena díla celkem
Základ DPH	2 153 964,00	194 347,06	2 348 311,06
DPH 21%	452 332,00	40 812,88	493 144,88
Cena včetně DPH	2 606 296,00	235 159,94	2 841 455,94

Jedná se navýšení ceny díla dle změnových listů č. 1 – 7 dle přílohy.

Smluvní strany se zároveň dohodly na opravě součtové chyby v předloženém výkazu výměr, a to v části 5 b - Příloha 2aa_Odborne_ucebny_ZS_Votice_neuznatelne_naklady_stropy_VV EL dílčí1 v oddílu „Materiál elektromontážní“ takto:

Do celkové ceny za oddíl se v předloženém rozpočtu nezapočítávala položka s p. č. 23 „Materiál na zprovoznění stáv. osvětlení“ v hodnotě 345 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly na úpravě této chyby, a to navýšením celkové ceny díla o 345 Kč bez DPH takto:

Cena díla dle SOD		Navýšení dle dodatku č. 1 k SOD	oprava administrativní součtové chyby	Cena díla celkem
Základ DPH	2 153 964,00	194 347,06	345,00	2 348 656,06
DPH 21%	452 332,00	40 812,88	72,45	493 217,33
Cena včetně DPH	2 606 296,00	235 159,94	417,45	2 841 873,39

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření tohoto dodatku objednatel zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) v platném znění.

Za účelem zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou změnové listy 1 – 7.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. Podpisem tohoto dodatku potvrzují smluvní strany i platnost příloh.

Doložka

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Votice dne 19. 2. 2021, číslo usnesení 53/20.

Ve Voticích 17. 3. 2021

objednatel

zhotovitel

.....

Jiří Slavík
starosta města Votice

.....

HORA s.r.o.
Ing. Jan Hora - jednatel