

HARMONOGRAM

Brno, Bratři Mrštíků - rekonstrukce kanalizace

Cena jednotlivých objektů

rok	2021																					
týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Předání staveniště																						
Zahájení stavebních prací																						
PS 01 Přeložka plynovodu																						1 345 419,00
PS 02 Přeložka plynovodních přípojek																						1 059 003,00
SO 01.1 Kanalizace jednotná																						11 080 663,00
SO 01.2 Kanalizace dešťová																						859 519,00
SO 02 Kanalizační přípojky																						4 048 920,00
SO 03 Náhradní zásobování vodou																						1 151 155,00
SO 90 Ostatní rozpočtové náklady																						901 190,00
Ukončení stavebních prací																						
																						20 445 869,00
Měsíční čerpání bez DPH																						20 445 869,00

Termín realizace: 20 týdnů

