

**D O D A T E K č. 1**

**č.j. KRPP-9066-15/ČJ-2020-0300VZ-VZ  
ke smlouvě o dílo č.j. KRPP-9066-12/ČJ-2020-0300VZ-VZ**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje**

sídlo: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28  
DS: 5ixai69  
Zastoupená: [REDAKCE] náměstkem ředitele krajského  
ředitelství policie pro ekonomiku  
IČ: 75151529  
DIČ: CZ75151529  
Bankovní spojení: ČNB Plzeň  
Číslo účtu: 19-8246881/0710

***jako „objednatel“***

a

**společnost:** Ing. Jiří Šedivec, Staving Ateliér  
sídlo: Školní 27, 312 16 Plzeň  
zastoupený: [REDAKCE]  
IČO: 47704993  
DIČ: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

Zapsán Magistrátem města Plzně – živnostenský úřad č.j.: 2497/93 ze dne 9. 11. 1993

***jako „zhotovitel“***

**uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
tento**

**D O D A T E K č. 1**

**č.j. KRPP-9066-15/ČJ-2020-0300VZ-VZ**

I.

S ohledem na rozšíření objemu prací, jehož potřeba vyvstala v průběhu provádění díla, smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto Dodatku č.1.

## II.

Smluvní strany se dohodly, že původní článek III. odstavec 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na následující celkové ceně za dílo, specifikované v bodu 1 čl. II. smlouvy, a to ve výši:

- a) za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle čl. II bodu 1 písm. a) smlouvy

bez DPH	90 000,- Kč
sazba DPH 21 %	18 900,- Kč
včetně DPH	108 900,- Kč

Slovy: stoosmtisícdevětset korun českých

- b) za zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby v rozsahu dle čl. II bodu 1 písm. b) smlouvy

bez DPH	100 740,00 Kč
sazba DPH 21 %	21 155,40 Kč
včetně DPH	121 895,40 Kč

Slovy: stodvacetjedentisícosmsetdevadesátpět korun českých 40/100

- c) za AD v předpokládaném rozsahu dle čl. II bodu 1 písm. c) smlouvy

bez DPH	12 000,- Kč
sazba DPH 21 %	2 520,- Kč
včetně DPH	14 520,- Kč

Slovy: čtrnácttisícpětsetdvacet korun českých

hodinová sazba za AD

bez DPH	600,- Kč
sazba DPH 21 %	126,- Kč
včetně DPH	726,- Kč

Slovy: sedmsetdvacetšest korun českých

## III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

## IV.


1. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění

2. Případné spory obou stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.
3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech (3 strany dodatku a 1 strana přílohy), z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Příloha k tomuto dodatku je jeho nedílnou součástí.

**Příloha:** *Cenová nabídka ze dne 18. 8. 2020*

V Plzni dne ..... *15.4.2021*

V Plzni dne ..... *16.4.2021*



objednatel

zhotovitel

## CENOVÁ NABÍDKA

nákladů na rozšíření předmětu smlouvy

**Rekonstrukce multifunkčního hřiště v areálu ÚZ Alma Železná Ruda**

1. Inženýrská činnost za zajištění vytyčení areálové plynové přípojky vč. místního šetření v areálu ÚZ Alma Ž. Ruda kanceláří ing. J. Šedivec :

4 500 Kč bez DPH - **5 445 Kč vč. DPH**

2. Realizační projektové dokumentace vč. oceněného a neoceněného výkazu výměr přeložky plynové areálové přípojky zpracovaná ing. Jindrou:

13 000 Kč bez DPH - **15 730 Kč vč. DPH**

3. Vytyčení trasy plynové přípojky fa GridServices, s.r.o.:

3 000Kč bez DPH – **3 630 Kč vč. DPH**

4. Rozbor škvárového násypu v souvrství stáv. hřiště Mgr. Kořánem:

10 240,00 Kč - **12 390,40 Kč vč. DPH**

**Celkové náklady na rozšíření předmětu smlouvy :**

**30 740,- Kč bez DPH - 37 195,40,- Kč vč. DPH.**

V Plzni 18.8.2020

Ing. Jiří Šedivec

Ing. ŠEDIVEC Jiří  
**STAVING**  
Ateliér  
PROJEKCE A INŽENÝRING STAVEB  
ŠKOLNÍ 27, 312 00 PLZEŇ  
IČ 47704993, Tel.: 775 021 777

