

# DOHODA č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „Výměna střešní krytiny na hale v TS Hořice“

## 1. Smluvní strany

### 1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice  
IČ: 00271560  
DIČ: CZ 00271560  
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342  
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

### 2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: FAST střechy Náchod, IČ 27337676  
Sídlo / místo podnikání: Smetanova 2065, Náchod 547 01  
Zastoupený / jednatel: Milošem Štantejským  
IČ: 27537676  
DIČ: CZ 27537676  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: 43-2049670207/0100

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako "smluvní strany" či "strany" nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako "strana" nebo jako "zhotovitel" a "objednatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## 3. Doba plnění

2. Na základě žádosti zhotovitele a dohody smluvních stran se z důvodu koronavirové situace ve firmě posouvá termín dokončení a předání díla zhotovitelem - **nejdéle do 31.5.2021, doba realizace max. 30 dní.**

Upravený termín dokončení a předání díla zhotovitelem dle dodatku č. 1 byl - 31.3.2021, doba realizace max. 30 dní.

Nový upravený termín dokončení a předání díla zhotovitelem dle dodatku č. 2 je - 31.5.2021, doba realizace max. 30dní.

Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo se nemění, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oběma stranami a zveřejněním v registru smluv.

Za objednatele: Aleš Svoboda, starosta

V Hořicích dne ..... - 8 - 04 - 2021

Za zhotovitele: Miloš Štantejský, jednatel

V Náchodě dne

Podepsal Miloš Štantejský  
DN: cn=Miloš Štantejský, c=CZ, o=FAST  
střechy s.r.o., email=fast@fast-strechy.cz  
Datum: 2021.04.07 20:26:10 +02'00'