

SPH 407/2021
ZČ 114.106.00.000.0
ID RS smlouvy 11082668
ID RS dodatku

DODATEK č. 2

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 521/2020 uzavřené dne 10. 3. 2020, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 909/2020 ze dne 16.6.2020,
na akci: „Oprava interiéru Kapitulního archivu a Chórového ochozu v Katedrále“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen “Dodatek č. 2”) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 521/2020 uzavřené dne 10. 3. 2020, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 909/2020 ze dne 16.6.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 2, a to v Kapitulu knihovně půjde o zajištění restaurování maleb a erbů na stěnách, restaurování maleb na konzole s rostlinným motivem a maleb na opukových žebrech, rozšíření plochy pro vysekání dožilých spár a jejich přespárování vápennou maltou. Na Chórovém ochozu pak jde o zalití spár na žebrech v klenbách tzn. statické zajištění těchto spár, ve výměně úchytek provedení rozvodu el. kabelů k osvětlení a v opravě kotvení lustru.“

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku č. 2 k této Smlouvě.“

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 činí bez DPH 350.664,00 Kč
(slovy: třístapadesátisícšestsetšedesátčtyři korun českých)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH 4.479.789,90 Kč
(slovy: čtyřmiliónyčtyřístasedmdesátdevětisícsetosmdesátdevět korun českých a devadesát haléřů)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 2 činí bez DPH
4.830.453,90 Kč
(slovy: čtyřmiliónyosmsetřicettisícčtyřístapadesát tři korun českých a devadesát haléřů)

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, činí 1.014.395,32 Kč
(slovy: jedenmiliónčtrnácttisícčtrístadevadesát pět korun českých a třicet dva haléřů).“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 521/2020 uzavřené dne 10. 3. 2020, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 909/2020 ze dne 16.6.2020.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele