



DODATEK Č. 5
ke Smlouvě o dílo číslo: DS202000399
Evidenční číslo dodatku č. 5: DS202100525
Agendové číslo dodatku č. 5: DS202000399/5

na provedení stavebních prací

**„Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ s registračním číslem projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009898**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800
ve věcech plnění a převzetí díla: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **"WORLD INVEST" v.o.s.**
PSČ, sídlo: Obecní 23, Otvice 431 11
zastoupený: Václavem Kordulíkem, společníkem
IČO: 14868938
DIČ: CZ14868938
bank. spojení: 266406032/0300
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Václav Kordulík
ve věcech technických oprávněn k jednání: XXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 251

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)



2. Předmět Dodatku č. 5

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele DS202000399 ze dne 11. 3. 2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 21. 7. 2020, Dodatku č. 3 ze dne 28. 8. 2020 a Dodatku č. 4 ze dne 17. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy o dílo dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné stavební práce i méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 5, který tvoří jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 5 jeho nedílnou součást.
- 2.3 S odkazem na § 222 odst. 4), písm. b, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané v Čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy:

Celkový objem víceprací bez DPH:	40.369,59 Kč
Celkový objem méněprací bez DPH:	11.461,02 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	28.908,57 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	43.715.819,47 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	52.896.141,56 Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	43.744.728,04 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	52.931.120,93 Kč

4. Všeobecná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4.2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 5 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.6. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6



odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4.7. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 4.8. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
- 4.9. Tento Dodatek č. 5 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č.300/2021 ze dne 6. 4. 2021.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 5

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne

V Otvicích dne



Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

Václav Kordulík, jednatel