

# REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY

Stavba: **Smyčka Zahradní město**

Cenová úroveň: 2020

část	popis	náklady v Kč	PORR a.s.	HW spol. s.r.o.	Člen sdružení
<b>D.1.1 100</b>	<b>Objekty TT a pozemních komunikací</b>				
SO 101	Tramvajová trať - železniční spodek				HW / PORR
SO 101	Tramvajová trať - železniční svršek				HW / PORR
SO 102	Tramvajová smyčka Zahradní Město - železniční spodek				HW / PORR
SO 102	Tramvajová smyčka Zahradní Město - železniční svršek				HW / PORR
SO 111	Vozovky a chodníky				PORR a.s.
SO 112	Úprava plochy odstavného parkoviště				Vegacom a.s.
SO 113	Úprava oplocení odstavného parkoviště				PORR a.s.
SO 131	Definitivní dopravní značení				PORR a.s.
<b>D.1.2 300</b>	<b>Vodohospodářské objekty</b>				
SO 301	Odvodnění TT				IKOZ CZ S.R.O.
SO 311	Odvodnění vozovek				PORR a.s.
SO 321	Přeložka vodovodu 1				D&Z spol. s r.o.
SO 322	Úprava vodovodních přípojek pro MITAS				PORR a.s.
SO 323	Vodovodní přípojka pro sociální zařízení				D&Z spol. s r.o.
SO 331	Přeložka kanalizace 1				IKOZ CZ S.R.O.
SO 332	Přeložka kanalizace 2				PORR a.s.
SO 333	Kanalizační přípojka pro sociální zařízení				IKOZ CZ S.R.O.
SO 333	Kanalizační přípojka pro sociální zařízení				PORR a.s.
SO 334	Úprava kanalizačních šachet				IKOZ CZ S.R.O.
SO 334	Úprava kanalizačních šachet				PORR a.s.
<b>D.1.3 340</b>	<b>Objekty trubních vedení</b>				
SO 341	Přeložka plynovodu NTL DN 200				HW - Elektrizace Praha spol. s r.o.
SO 342	Přeložka plynovodu STL DN 250				HW
SO 343	Přeložka plynovodu STL DN 250				HW - Elektrizace Praha spol. s r.o.
<b>D.1.4.1</b>	<b>Elektro DP</b>				
SO 401	Trolejové vedení				Elektroline a.s.
SO 402	Dráhové kabely JDCT				HW - Elektrizace Praha spol. s r.o.
SO 403	Elektrické ovládání a ohřívání výhybek				Elektroline a.s.
SO 405	Mazací zařízení				TOP-GAIN, s.r.o.
<b>D.1.4.2</b>	<b>Elektro silnoproud</b>				
SO 411	Přípojka NN pro sociální zařízení				HW - Elektrizace Praha spol. s r.o.
SO 421	Přeložka veřejného osvětlení - 1. část				AŽD PRAHA S.R.O.
SO 422	Přeložka veřejného osvětlení - 2. část				PORR a.s.
SO 424	Osvětlení smyčky Zahradní Město				AŽD PRAHA S.R.O.
SO 431	Přeložka kabelů VN PREDi				HW - Elektrizace Praha spol. s r.o.
SO 432	Přeložka kabelů NN PREDi - 1. část				HW
SO 433	Přeložka kabelů NN PREDi - 2. část				HW - Elektrizace Praha spol. s r.o.
SO 433	Přeložka kabelů NN PREDi - 2. část				HW
<b>D.1.4.3</b>	<b>Sdělovací kabely</b>				
SO 441	Přeložky CETIN - není předmětem VZ				
SO 442	Přeložky ČD-T - není předmětem VZ				
SO 443	Přeložky Dial				Vegacom a.s.
SO 444	Přeložky Optiline				Vegacom a.s.
SO 445	Přeložky Site1				Vegacom a.s.
SO 446	Přeložky T-Mobile				Vegacom a.s.
SO 447	Přeložky UPC				Vegacom a.s.
<b>D.1.5 700</b>	<b>Objekty pozemních staveb</b>				
SO 701	Sociální zařízení smyčky ZM				WAREX
<b>D.1.6 800</b>	<b>Objekty úpravy území</b>				
SO 801	Sadové úpravy				ZAHRADNICKE UPRAVY S.R.O.
<b>D.1.7 900</b>	<b>SSZ</b>				
SO 901	SSZ 0.620 Švehlova - Topolová				Elektrizace železnic Praha a.s.

**D.2 Technická a technologická zařízení**

D.2.1 Dopravně inženýrská opatření

D.2.2 Úprava SSZ v rámci DIO

**Celkem SO a PS**

**Ostatní náklady**

VON Vedlejší a ostatní náklady

**CELKEM bez DPH**

**DPH 21%**

**CELKEM vč. 21% DPH**



**PROZNAK PRAHA S.R.O.**  
**Elektrizace železnic Praha a.s.**

**PORR a.s.**  
**PORR a.s.**

**HW / PORR**

**HARMONOGRAM VÝSTAVBY**Stavba: **Smyčka Zahradní město**

část	popis	TÝDNY																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		I.etapa			II.etapa		III.etapa				IV.etapa			V.etapa			VI.+VII. Etapa					
D.1.1 100	<b>Objekty TT a pozemních komunikací</b>																					
SO 101	Tramvajová trať - železniční spodek																					
SO 101	Tramvajová trať - železniční svršek																					
SO 102	Tramvajová smyčka Zahradní Město - železniční spodek																					
	vyhýbky																					
	Tramvajová smyčka Zahradní Město - železniční svršek																					
SO 111	Vozovky a chodníky																					
SO 112	Úprava plochy odstavného parkoviště																					
SO 113	Úprava oplocení odstavného parkoviště																					
SO 131	Definitivní dopravní značení																					
D.1.2 300	<b>Vodohospodářské objekty</b>																					
SO 301	Odvodnění TT																					
SO 311	Odvodnění vozovek																					
SO 321	Přeložka vodovodu 1																					
SO 322	Úprava vodovodních přípojek pro MITAS																					
SO 323	Vodovodní přípojka pro sociální zařízení																					
SO 331	Přeložka kanalizace 1																					
SO 332	Přeložka kanalizace 2																					
SO 333	Kanalizační přípojka pro sociální zařízení																					
SO 334	Úprava kanalizačních šachet																					
D.1.3 340	<b>Objekty trubních vedení</b>																					
SO 341	Přeložka plynovodu NTL DN 200																					
SO 342	Přeložka plynovodu STL DN 250																					
SO 343	Přeložka plynovodu STL DN 250																					
D.1.4.1	<b>Elektro DP</b>																					
SO 401	Trolejové vedení																					
SO 402	Dráhové kabely JDCT																					
SO 403	Elektrické ovládání a ohřívání výhybek																					
SO 405	Mazací zařízení																					

**HARMONOGRAM VÝSTAVBY**Stavba: **Smyčka Zahradní město**

část	popis	TÝDNY																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		I.etapa			II.etapa		III.etapa				IV.etapa			V.etapa			VI.+VII. Etapa					
<b>D.1.4.2</b>	<b>Elektro silnoproud</b>																					
SO 411	Přípojka NN pro sociální zařízení																					
SO 421	Přeložka veřejného osvětlení - 1. část																					
SO 422	Přeložka veřejného osvětlení - 2. část																					
SO 424	Osvětlení smyčky Zahradní Město																					
SO 431	Přeložka kabelů VN PREDi																					
SO 432	Přeložka kabelů NN PREDi - 1. část																					
SO 433	Přeložka kabelů NN PREDi - 2. část																					
<b>D.1.4.3</b>	<b>Sdělovací kabely</b>																					
SO 441	Přeložky CETIN - není předmětem VZ																					
SO 442	Přeložky ČD-T - není předmětem VZ																					
SO 443	Přeložky Dial																					
SO 444	Přeložky Optiline																					
SO 445	Přeložky Sitel																					
SO 446	Přeložky T-Mobile																					
SO 447	Přeložky UPC																					
<b>D.1.5 700</b>	<b>Objekty pozemních staveb</b>																					
SO 701	Sociální zařízení smyčky ZM																					
<b>D.1.6 800</b>	<b>Objekty úpravy území</b>																					
SO 801	Sadové úpravy																					
<b>D.1.7 900</b>	<b>SSZ</b>																					
SO 901	SSZ 0.620 Švehlova - Topolová																					
<b>D.2</b>	<b>Technická a technologická zařízení</b>																					
D.2.1	Dopravně inženýrská opatření																					
D.2.2	Úprava SSZ v rámci DIO																					