



DODATEK č. 2/2021 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000773

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 381 200

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0003

Název související veřejné zakázky: **I/46 Týneček - Šternberk, DSP + IČ SP**
uzavřená dne 17. 12. 2020 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. účastníci Společnosti „**SUDOP GROUP_ Střední a větší projekty_BIM**“ založené
Smlouvou o společnosti ze dne 11. 11. 2019, se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská
2643/1a, PSČ 130 80

zhotovitelem: **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

právní forma: a.s.

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeným: [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
jako „Společník 1“
zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno,
a

zhotovitelem: **PUDIS a.s.**
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: a.s.
zastoupeným: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

jako „Společník 2“
zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno,
a

zhotovitelem: **METROPROJEKT Praha a.s.**
se sídlem v Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
právní forma: a.s.
zastoupeným: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

jako „Společník 3“
zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno,
a

zhotovitelem: **Dopravoprojekt Brno a.s.**
se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: a.s.
zastoupeným: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

jako „Správce“ a „Společník 5“

oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy k veřejné zakázce **I/46 Týneček - Šternberk, DSP + IČ SP**, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.
2. Zdůvodnění: Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení doby poskytování služeb na základě Smlouvy. Dodatek je uzavírán na základě skutečnosti dlouhotrvajícího nouzového stavu na území ČR od 5. 10. 2020, špatné epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a s tím spojená vládou přijatá opatření, kvůli kterým stále dochází ke ztížení poskytování služeb z důvodu ležících na smluvních i třetích stranách.

II.

Změny Smlouvy

Článek III. – Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od účinnosti Smlouvy

Dokončení plnění: získání posledního pravomocného stavebního povolení a zajištění celkové majetkoprávní přípravy (předpoklad 09/2022)

<u>Popis části díla</u>	<u>Termín (lhůta) dokončení</u>
koncept DSP	do 31. 8. 2021
koncept čistopisu DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu čistopisu DSP
koncept záborového elaborátu	do 1 měsíce od dodání konceptu DSP

čistopis záborového elaborátu	do 1 měsíce od konečného odsouhlasení konceptu ZE objednatelem
Prokazatelné rozeslání majetkoprávních smluv včetně věcných břemen (služebností) všem vlastníkům dle ZE	do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení
podání kompletních, bezkonfliktních a bezvadných žádostí o všechna stavební povolení	do 12 měsíců od vydání konceptu čistopisu DSP – předpoklad 06/2022
získání pravomocných stavebních povolení	do 3 měsíců od podání žádosti o všechna SP – předpoklad 09/2022

III.

Závěrečná ustanovení

2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti bez změn.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby

Digitálně podepsal

Datum: 2021.04.15
11:40:37 +02'00'

2021.04.14 08:16:54 +0200'