

Dohoda o prodloužení termínů plnění

Smluvní strany:

1. Příkazce

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1

Sídlo: Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9

Zastoupený: Mgr. Miloslav Janeček, ředitel

IČO: 00300268

DIČ: CZ00300268

RED-IZO: 600006280

(dále jen „příkazce“)

a

2. Příkazník

Společnost: SmartPlan, s. r. o.

Sídlo: Antala Staška 1859\34, 140 00 Praha 4

Zastoupená: Ing. Tomášem Jančou

IČO: 02474743

DIČ: CZ02474743

Zápis v OR: spisová značka C 219862, u Městského soudu v Praze

(dále jen „příkazník“)

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21. 03. 2017 uzavřely Smlouvu příkazní, jejímž předmětem je závazek příkazníka obstarat záležitost příkazce, kterou je zpracování optimalizace a příprava podkladů pro certifikaci budovy metodikou SBToolCZ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany prohlašují, že plnění závazků ze smlouvy je přímo závislé na plnění závazků ze smluv souvisejících s touto smlouvou, zejm. pak Smlouvou o dílo uzavřenou mezi příkazcem a třetí osobou, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby.
3. Smluvní strany prohlašují, že provedení díla předchozího odstavce je nezbytným předpokladem plnění závazků z této smlouvy ve sjednaných termínech. Dílo dle předchozího odstavce nebylo k dnešnímu dni dokončeno.
4. Smluvní strany prohlašují, že z výše uvedených důvodů (prodlení s dokončením díla dle odst. 2 tohoto článku) není možné dokončit plnění dle této smlouvy ve sjednaném termínu. Obě strany dále prohlašují, že se z výše uvedených důvodů nejedná o prodlení na straně

příkazníka, když k prodloužení termínů dochází z objektivních důvodů, které jsou na vůli příkazníka nezávislé.

II.

S odkazem ke skutečnostem uvedeným v čl. I. této dohody se smluvní strany dohodly, že se termíny plnění dle smlouvy mění takto:

- Příkazník se zavazuje zajistit vydání certifikátu kvality návrhu budovy SBToolCZ autorizovanou osobou nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců od podpisu této smlouvy + **360 dní**;
- Příkazník se zavazuje zajistit vydání certifikátu kvality budovy SBToolCZ autorizovanou osobou nejpozději ve lhůtě do 3 měsíců od zahájení provozu v předmětné budově.

V Praze dne 29. 06. 2017

za příkazce:



razítko a podpis

za příkazníka:



razítko a podpis