

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 683/2020/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 16. 09. 2020 na dodávku projektových prací na akci:

### „Obnova kanalizace v ulici Smetáčkova ve Slaném“

uzavřené mezi

#### OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	<b>Město Slaný</b>
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

#### ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	<b>MILOTA Kladno, spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Huťská 1557, 272 01 Kladno
IČO:	475 50 961
DIČ:	CZ47550961
Zastoupený: (dále jen zhotovitel)	██████████, prokuristou společnosti

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

#### Předmět dodatku

Z důvodu, že při provádění projekčních prací došlo ke zjištění jiné trasy kanalizace, než bylo předpokládáno, bylo nutné provést podrobné trasování a kamerový průzkum stávající stoky, při čemž byla zjištěna kolize stávající kanalizace s veřejným osvětlením a několika vzrostlými stromy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto zvolit pro obnovu kanalizace novou trasu, která povede v komunikaci, souběžně se stávající. Protože se jedná o trasu v jiném pozemku, bude nutné zhotovit PD pro společné územní a stavební řízení. Prodlení při provádění průzkumu, nebylo způsobeno zhotovitelem, tudíž se smluvní strany dohodly na adekvátním posunutí termínu odevzdání kompletní projektové dokumentace a zároveň se dohodly na zvýšení ceny předmětu plnění, které odpovídá novému objemu projekčních prací a také byl stanoven termín pro podání žádosti o vydání společného povolení a nabytí jeho právní moci.

V souladu s ustanovením odst. 10.1 se smluvní strany dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

3.1 Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby: „**Obnova kanalizace v ul. Smetáčkova ve Slaném**“ v rozsahu dle článku V. této smlouvy a to včetně zajištění inženýrské činnosti a vydání příslušného pravomocného povolení k realizaci stavby a předání k tomu se vztahující ověřené projektové dokumentace, případně dalších podkladů, které jsou nezbytné pro zdárné zpracování a předání díla (např. zaměření, statika, průzkumy).

Ustanovení v čl. 3. odst. 3.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

3.2 Dokumentace bude řešit obnovu stávající kanalizační stoky v délce cca 600 m v profilu DN 300, vedené v části zástavby bytových domů v ulici Smetáčkova ve Slaném a bude zahrnovat zejména:

- Obnovu kanalizační stoky v nové trase vedené v komunikaci souběžně se stávající trasou, vč. revizních šachet;

- b) Obnovu stávajících kanalizačních přípojek, která bude provedena v délce od zaústění do stoky až k jednotlivým přípojkovým revizním šachtám, umístěných před bloky bytových domů, vč. obnovy těchto revizních šachet;
- c) Obnovu povrchů;
- d) Případné stavbou vyvolané kacení dřevin vč. náhradní výsadby;

Ustanovení v čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

5.1 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro **územní rozhodnutí** (dále jen DUR) **a stavební povolení** (dále jen DSP) jako **jednostupňová** v rozsahu nutném pro stavební řízení a výběr zhotovitele a realizaci stavby (dále jen DPS). Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven **vyhláškou č. 499/2006 Sb.** Projektová dokumentace bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, které budou označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou. Rozsah projektové dokumentace, především struktura soupisu prací, položky soupisu prací a jejich obsah, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, cenová soustava aj. budou rovněž zpracovány v souladu s **vyhláškou č. 169/2016 Sb.**, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Ustanovení v čl. 5. odst. 5.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

5.2 Projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to ve **4** vyhotoveních v tištěné formě a v **1** vyhotovení ověřené za stavebního úřadu (s 1 vyhotovením pro stavební úřad celkem 6 vyhotovení) a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu pdf a dwg bude dále obsahovat:

- oceněný a potvrzený výkaz výměr v 1 vyhotovení a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu xls a pdf,
- neoceněný výkaz výměr v 3 vyhotoveních v tištěné formě a v 1 vyhotovení v elektronické verzi ve formátu xls a pdf,
- vyjádření či stanoviska, nutná pro územní a stavební řízení, všech stavbou dotčených organizací, orgánů státní správy, správců sítí, souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou apod., s tím, že tato budou do projektové dokumentace zapracována a budou začleněna do dokladové části každého páru dokumentace. V 1 vyhotovení budou předána v elektronické verzi ve formátu pdf,
- součástí technické zprávy bude zhotovitelem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo, vyplněný dotazník BOZP bude sloužit objednateli jako podklad pro plnění povinností pro něj vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP v platném znění a zhotovitel jej předloží objednateli v den projednávání navrženého řešení stavby v rozpracovanosti, v případě, že vznikne požadavek na zpracování přípravného plánu BOZP, objednatel zajistí zpracovatele tohoto plánu a zhotovitel mu poskytne potřebnou součinnost.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené řešení stavby s objednatelem nejpozději **do 30. 03. 2021.**

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději **do 30. 06 2021.** Zároveň k tomuto datu bude na příslušný stavební úřad podána žádost o povolení stavby, kopie žádosti bude předána objednateli.

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace a pravomocné povolení stavby této stavební akce nejpozději **do 31. 08. 2021.**

Ustanovení v čl. 7. odst. 7.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 7. 9. 2020, resp. z 29. 03. 2021 a to ve výši:

<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>280 000,- Kč</b>
DPH v zákonné výši:	58 800,- Kč
Cena díla celkem:	338 800,- Kč
Slovy: tři sta třicet osm tisíc osm set korun českých	

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí Rady města Slaný č.2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 09. 2019 pod usnesením č.15/22/2019/RM.

Ve Slaném dne 7.4.2021

V Kladně dne .....

.....  
Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

.....  
[REDAKCE], prokurista společnosti

Zpracoval: [REDAKCE], referent úseku výstavby a údržby, odboru správy majetku