



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 108/2021 z 2.2.2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

Michalská stavební s.r.o.

se sídlem: Letenské náměstí 1, 170 00 Praha 7

zastoupená: Marií Šeblovou

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Praha 6 – Strahov, Velký spartakiádní stadion – Západní tribuna

Demontáž ocelových konstrukcí

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl na základě skutečného množství demontovaných ocelových konstrukcí a na základě dohody té ceny prodeje železného šrotu, viz cenová kalkulace.

čl. IV

Doba a místo předání

Zahájení realizace 22.2.2021

Ukončení realizace 31.5.2021

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Nabídková cena bez DPH

DPH 21%

Nabídková cena vč. DPH

Dodatek č.1

898.613,24Kč

188.708,78Kč

1 087.322,02Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 13.4.2021

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele