

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 20/7700/0281, ve znění Dodatku č. 1


uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 2“)
(ev. č. objednatele Dodatku č. 2: 20/7700/0281/02D)

Název díla:

„FÚ pro hl. m. Prahu – rekonstrukce sociálního zařízení“

Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
Zastoupena:  – vedoucím Oddělení
dlouhodobého hmotného majetku

Osoba oprávněná jednat:
ve věcech technických:



Bankovní spojení:

Číslo účtu:


Kontaktní adresa:

Na Ohradě 1067, Strakonice, PSČ 386 01


na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: JK stav – realizace staveb s.r.o.
Sídlo: 28. října 1025/1, Chomutov, PSČ: 430 01
IČO: 27328121
DIČ: CZ27328121
Zastoupena:  jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vl. 24301

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních:



ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:

Beethovenova 4547, Chomutov, PSČ: 430 01

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 26. 10. 2020 Smlouvu o dílo „FÚ pro hl. m. Prahu – rekonstrukce sociálního zařízení“, která byla změněna Dodatkem č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce vybraných sociálních zařízení a kuchyňských koutů v budově Finančního úřadu pro hlavní město Prahu a Územního pracoviště pro Prahu 1, Štěpánská 619/28, Praha 1.
2. Při plnění předmětu Smlouvy (díla) vznikla potřeba provedení dodatečných prací, které původní Smlouva nezahrnovala, a z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy a úměrně tomu i na posunutí termínu dokončení díla a navýšení ceny díla.
3. Smluvní strany se v souladu s článkem XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 2 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“), kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. **Předmět Smlouvy popsany v článku I. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o vícepráce uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.**
2. **V článku II. Smlouvy DOBA PLNĚNÍ se odstavec 1 ruší a nahrazuje se novým v souladu se zněním uvedeným v tomto dodatku:**
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) nejpozději do 30. 4. 2021.
3. **V článku III. Smlouvy CENA ZA DÍLO se odstavec 1 a 2 ruší a nahrazují se novými v souladu se zněním uvedeným v tomto dodatku:**
 1. Cena za dílo činí **3 983 238,53** Kč bez DPH (slovy: tři miliony devět set osmdesát tři tisíc dvě stě třicet osm korun českých padesát tři haléřů).
DPH ve výši 21 % činí **836 480,09** Kč (slovy: osm set třicet šest tisíc čtyři sta osmdesát korun českých devět haléřů).
Cena za dílo činí **4 819 718,62** Kč včetně DPH (slovy: čtyři miliony osm set devatenáct tisíc sedm set osmnáct korun českých šedesát dva haléřů).
 2. Cena za dílo je stanovena na základě rozpočtu ze dne 2. 10. 2020, obsahujícího oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této Smlouvy, jako její Příloha č. 2, a Změnových listů č. 1 až 4 ze dne 19. 3. 2021, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, jako její Příloha č. 3. Rozpočet pro provedení díla smluvní strany považují za úplný, což zhotovitel výslovně zaručuje. Toto

ustanovení však nijak neomezuje oprávnění smluvních stran kdykoli po dohodě změnit Smlouvu a svá vzájemná práva a povinnosti.

- 4. Ke Smlouvě se připojuje nová Příloha č. 3 – Změnové listy č. 1 až 4 ze dne 19. 3. 2021, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek v plném znění, se znečitelněním osobních údajů, bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany rovněž tímto prohlašují, že dodatek neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 3 – Změnové listy č. 1 až 4 ze dne 19. 3. 2021

V Praze, dne: 16. 4. 2021

V Chomutově, dne: 21. 3. 2021

Za objednatele

Za zhotovitele



vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

jednatel společnosti