

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D600210007

1. Smluvní strany

1.1. Kupující:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

XXXXX, ředitel závodu Jablonec nad Nisou,

XXXXX, vedoucí PS služeb Hradec Králové, tel.: XXXXX

XXXXX, technický pracovník, tel: XXXXX

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Prodávající:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

BRANOMARKET s.r.o.

Tovární okruh 674, 747 41 Hradec nad Moravicí

Ing. Pavel Juříček, Ph.D., jednatel

Ing. Vladislav Peřina, jednatel

Zástupce pro věci smluvní:

XXXXX

Zástupce pro věci technické:

XXXXX

IČ:

25351311

DIČ:

CZ25351311

Zápis v rejstříku:

C 9516 vedená u Krajského soudu v Ostravě

na straně druhé

(dále jen jako „**prodávající**“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. objednatele D600210007 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Termín koupě:

stávající text:

3.1 Termín odevzdání předmětu koupě je sjednán do 5 týdnů od podepsání smlouvy s možností dřívějšího plnění.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.1 Termín odevzdání předmětu koupě je sjednán na **nejdéle 23.4.2021** s možností dřívějšího plnění.

Zdůvodnění změn:

Důvodem změny termínu je zpoždění dodávek některých potřebných dílů a kapacitní důvody na pracovišti způsobené onemocněním COVID-19.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

V.....dne.....

V Hradci králové dne

.....

.....

Ing. Vladislav Peřina
jednatel

XXXXX
ředitel závodu Jablonec nad Nisou

