

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo Zhotovitele: 2020/01

„III/3732 Nasobůrkv - průtah, projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

IČO: 00299138

DIČ: CZ00299138

Zastoupen: **Viktorem Kohoutem**, starostou města

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel, číslo účtu 19-3620811/0100

Telefon: 585 153 135

DS: 4rub4s3

e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

<https://www.litovel.eu/>

a

Z h o t o v i t e l: HOR – invest, s.r.o.

projektová činnost ve výstavbě

Tovární 1129/41a

779 00 OLOMOUC

IČ: 27779793

DIČ: CZ27779793

ID DS: f4cana2

tel: 585 243 718

e-mail: horak@hor-invest.cz

www.hor-invest.cz

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 358276250277/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Michal Horák, e-mail: horak@hor-invet.cz, mob 602 703 805

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Jakub Šincl – e-mail: sincl@hor-invest.cz, mobil 601 305 182

Ing. Ondřej Adamík

1. Předmět Dodatku ke smlouvě

1. Dne 5.11.2020 bylo komisí místní části Nasobůrky schváleno projektem navržené dopravní řešení lokality, včetně parkovacích stání, chodníkových tras, autobusových zastávek, přechodů pro chodce a umístění nádob na tříděný odpad. To vše bylo projednáváno a projektováno souběžně ve stejném čase prováděnou územní studií městské části Nasobůrky, na které pracuje Ing.arch Obenaus. Z těchto důvodů se mění doba plnění smlouvy následovně:

2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:


- PD ve stupni DÚSP v rozsahu PDPS do 31.03.2021,
- podání žádosti o stavební povolení nejpozději do 30.04.2021.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je podepsán ve 4 stejnopisech, kdy 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Za objednatele:


V Olomouci dne: 11.11.2020



Město Litovel
Viktor Kohout
starosta města

Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 13.11.2020



HOR-invest, s.r.o.
Ing. Michal Horák
jednatel