



## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0103/2021/MI/1

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

### Článek I. Smluvní strany

#### OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	Tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta [REDACTED]
Zastoupený ve věcech technických:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]

#### ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	Unipark s.r.o.
IČO:	28462874
Sídlo:	Fryčajova 81/10, Obřany, 614 00 Brno
Zastoupený ve věcech smluvních:	Jan Bezucha, jednatel [REDACTED]
Zastoupený ve věcech technických:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]

## Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla s názvem „**Revitalizace lanového centra – I. etapa**“ ze dne 22.02.2021 tímto Dodatkem č. 1 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých člancích tohoto dodatku.

## Článek III. Rozsah a obsah předmětu smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že se původní znění čl. III. odst. 2. nahrazuje novým zněním:
  2. *Projektovou dokumentací se rozumí zpracování dokumentace pro územní řízení včetně zajištění územního souhlasu pro akci s názvem "Vícegenerační lanové centrum na Baťově kanálu, přístav Veselí nad Moravou".*

## Článek IV. Vícepráce

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna ceny díla z důvodu nutnosti provedení víceprací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo.
2. Rozsah víceprací souvisí s pracemi na předělání výkresové dokumentace, vypracování výtisků a odeslání na příslušné úřady.

## Článek V. Cena díla

1. Vzhledem k rozsahu víceprací se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění čl. V. odst. 1 nahrazuje novým zněním:
  1. *Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo a jejího Dodatku č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0103/2021/MI	86.820 Kč	18.232,20 Kč	105.052,20 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 1	4.500 Kč	945 Kč	5.445 Kč
Cena dle SOD a Dodatku č. 1	91.320 Kč	19.177,20 Kč	<b>110.497,20 Kč</b>

## Článek VI. Termín provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že se původní znění čl. VI odst. 1. nahrazuje novým zněním:
  1. *Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v termínu nejpozději **do 31.05.2021.***

## Článek VII. Smluvní zastoupení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že se původní znění čl. XI nahrazuje novým zněním:
  1. *Unipark s.r.o., 284 62 874, sídlem Fryčajova 81/10, Obřany, 614 00 Brno je oprávněna v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace s názvem „Vícegenerační lanové*



centrum na Bařově kanálu, přístav Veselí nad Moravou“ činit inženýrskou činnost spočívající v jednání s dotčenými orgány státní správy a vlastníky a správci inženýrských sítí.

2. Objednatel uděluje zhotoviteli podpisem této smlouvy plnou moc, kterou jej zmocňuje k zastupování při projednávání veškerých náležitostí spojených se zpracováním projektové dokumentace s názvem „Vícegenerační lanové centrum na Bařově kanálu, přístav Veselí nad Moravou“.

#### Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 65. schůzi dne 29.03.2021 usnesením č. 21/65/RMV/2021.

Veselí nad Moravou



Unipark s.r.o.

31.3.2021

Handwritten notes or markings, possibly including a signature or date.

Faint handwritten text or markings at the bottom of the page.