



# DODATEK č. 1

Město Bílina  
MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic  
Břežánská 50/4  
418 31 Bílina  
IČ: 00266230  
DIČ: CZ00266230

V Bílině dne: 12/04/2021  
Dodatek č. 1 k objednávce č.: 056/2020/A  
Financováno z: Silnice  
Tel. Kontakt: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Vystavil: Ing. Kateřina Adamenko

AZ Consult spol. s r. o.  
Klíšská 12  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44567430  
DIČ: CZ44567430

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k objednávce č. 056/2020/A na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce Teplické ulice v Bílině“. Předmětem dodatku č. 1 je změna ceny díla a termínu pro odevzdání díla. Navýšení ceny díla dle cenové nabídky dodavatele, která je přílohou toho dodatku, z důvodu doplňujících požadavků objednatele a s tím související delší časová náročnost. Původní termín dokončení díla 30.04.2021 se mění na 30.09.2021. Ostatní ustanovení objednávky č. 056/2020/A zůstávají v platnosti.

Termín dodání:	30.09.2021
Výše změny závazku bez DPH činí:	56.287,50 Kč (sazba DPH 21 %: 11.820,40 Kč)
Výše změny závazku vč. DPH:	68.107,90 Kč
Cena díla celkem bez DPH:	288.287,50 Kč (sazba DPH 21 %: 60.540,40 Kč)
Cena díla celkem vč. DPH:	348.827,90 Kč
Způsob dodání:	dodavatelsky

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení a předání díla. Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina.** Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

**Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!**

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Příkazce operace:  
Ing. Kateřina Adamenko

Převzal:  
13.04.2021

Správce rozpočtu:  
Jana Matějovská

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN.:

19/004

VYŘIZUJE: Daniela Dariusová, DiS

TEL:

FAX:

E-MAIL:

[REDACTED]

Město Bílina

Ing. Kateřina Adamenko

Odbor nemovitostí a investic

DATUM: 23.3.2021

Cenová nabídka na akci:

**„Rekonstrukce Teplické ulice v Bílině – aktualizace PD“**

Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na tyto práce nad rámec původního a odsouhlaseného řešení:

- část: úprava PD dle požadavků investora na základě jednání ze dne 8.3.2021:
  - změnit přechod v ul. Husitská za místo pro přecházení
  - zrušit nepochozí ostrůvek v ul. Studentská
  - zrušit pochozí dělicí ostrůvek u ul. Havířská
  - nové projednání s PČR DI
- doplnění do PD a soupisu prací souběžně s navrženým veřejným osvětlením trasy chráničky pro budoucí využití – chránička bude umístěna 10 cm od vedení VO a bude se jednat o trasu v souběhu VO bez dalších návazností. Práce budou promítnuty do soupisu prací a bude provedeno nové projednání s dotčenými orgány či správci IS.

Rekonstrukce Teplické ulice v Bílině	cena bez DPH	termín ÚR/SP
[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	
cena celkem	59 250.00	
cena po slevě 5%	56 287.50	
DPH 21%	11 820.38	
cena s DPH	68 107.88	

[REDACTED]  
Ing. Lukáš Avenarius, obchodní ředitel

Bankovní spojení :

IČ  
44567430DIČ  
CZ44567430