

DODATEK č. 1, ke SMLouvĚ O Dílo

číslo smlouvy objednatele: 143/2020

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Michaela Petrová, místostarostka Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r.o.

Sídlo: Ostrov 38, 383 01 Prachatice

IČ: 41879236

DIČ: CZ41879236

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 21443281/0100

Spisová značka: C 1174 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxx, jednatel společnosti

Věci technické: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 143/2020 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

ZMĚNA ZMOCNĚNÉ OSOBY

2.1. Objednatel prohlašuje, že na základě změny vedení Města Tábor je nově zmocněná osoba za objednatele ve věcech podpisu smlouvy pan Mgr. Václav Klecanda, místostarosta Města Tábor.

3.

PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o úpravy výměry zárubní a dveří, úpravy povrchů, množství potrubí pro rozvod vody vč. izolace a koncových prvků, dodávky a montáže sprchových koutů a van dle skutečnosti a dalších navazujících prací dle skutečnosti viz. položkový rozpočet změnového listu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	2 994 027,02 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>286 776,12 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	3 280 803,14 Kč bez DPH
DPH 15%	492 120,47 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1	3 772 923,61 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 7.4.2021

V Táboře dne 7.4.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Václav Klecanda
Místostarosta
Město Tábor

.....
XXXXXXXXXX
jednatel společnosti
JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r.o.