

Rekonstrukce mostu ev. č. 92c-026a v ul. Vodní, Jablonec nad Nisou
týdenní harmonogram prací **délka realizace stavby 17.5. - 17.9.2021**

rok	2021																	
měsíc	květen		červen				červenec					srpen				září		
týden	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
DIO stavby																		
odstranění vozov.vrstev																		
odstranění nosníků																		
práce na mostních prazích																		
práce na mostní desce																		
zemní práce za opěrami																		
práce na most.římsách																		
izolace mostní desky																		
zásypy za opěrami																		
vozovka - asfalty																		
zábradlí																		
sanace opěr																		
terénní úpravy																		
úklid staveniště																		
rezerva																		

MIKRO

Manipulace Investice

Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

armova 544/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Mobil: 603 457 198, IČO: 030 28 666

Email: mikro.rosenkranc@gmail.com

