

Dodatek č.1 : Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/146/2020






Výroba dříví na OM-těžba JMP+vyklizování potahem(žel.koněm)+soustředování UKT (VS a VT) 1, divize Plumlov, Lesní správa Žárovice

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami



Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing.Ladislav Pur
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Josef Zavadil**
Sídlo: Rozstání 197, 798 61 Drahaný
IČO: 46889001
DIČ: cz5512161776
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Josef Zavadil**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: **Josef Zavadil**
Telefon/fax: 
E-mail: 

Předmět dodatku:

I.

Předmětem tohoto dodatku je dohoda o prodloužení smluvního vztahu. Zhotovitel se zavázal provést pro VLS ČR, s.p. na základě Smlouvy o dílo ze dne 30.9.2020 práce a výkony spočívající v „Výroba dříví na OM -těžba JMP + vyklizování potahem(žel.koněm) + soustředování UKT popř. VS a VT“ v rámci LS Žárovice. Tyto práce a výkony měly být provedeny a dokončeny do 31.03.2021

II.

Objednatel, z neovlivitelného důvodu (epidemiologická situace, nepřetržitý výcvik vojsk v požadované lokalitě ke zpracování NT) nevyžadoval od zhotovitele plnění smlouvy, vedoucí ke splnění jeho závazků plynoucích mu vůči VLS z této smlouvy.

III.

V návaznosti na tuto skutečnost a faktickou nemožnost dostat vůči objednateli řádně svým smluvním závazkům, sjednali účastníci tuto dohodu o prodloužení smluvního vztahu vzniklého mezi nimi na základě Smlouvy o dílo ze dne 30.9.2020 tak, že tento smluvní vztah bude ukončen ve smluvním termínu 30.06.2021

IV.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že dodatek uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a veškeré skutečnosti v ní uvedené činí nespornými mezi sebou i vůči třetím osobám.

Současně oba účastníci výslovně prohlašují, že z titulu shora uvedeného smluvního vztahu ani z jeho ukončení jim nevznikly žádné nároky, které by mohly u druhého účastníka uplatnit.

Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých k tomu oprávněných zástupců.

V Plumlově dne : 29.3.2021

V

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
Josef Zavadil