

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

se sídlem: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČ: 260 95 149

vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460

zastoupena: Mgr. Vojtěchem Remeněm, MBA a MUDr. Danou Kopríovou, předsedou a členem představenstva,

(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Sláma Ladislav

se sídlem: 382 32, Zubčice 41

IČ: 46618066

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Nájemní smlouva

Smluvní strany uzavřely dne 05. 01. 2021 smlouvu o dílo, na základě, které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele vypracovat projektovou dokumentaci k rekonstrukci interního pavilonu.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že čl. 4. 3 se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 15. 05. 2021, v této lhůtě musí být také Dílo protokolárně a bez vad předáno Objednateli.

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle projevů jejich svobodné, pravé a vážné vůle, těmto projevům odpovídá a jako takový ho podepisují.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, každé o síle originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Zubčicích

V Českém

6 -04- 2021

Mgr. Y A

před

Ne

člen představenstva

Nemocnice Český Krumlov, a.s.