



Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	

Popis prací / kalendářní měsíc a rok	III. 2021	IV. 2021	V. 2021	VI. 2021	VII. 2021	VIII. 2021	IX. 2021	X. 2021	XI. 2021	XII. 2021	I. 2022	II. 2022	III. 2022	IV. 2022	V. 2022	VI. 2022	Celkem bez DPH
Předání a převzetí staveniště																	
Zahájení a průběh prací																	
Montáž zařízení staveniště		1 047 727,12 Kč															1 047 727,12 Kč
Zemní práce		117 220,24 Kč	62 057,77 Kč														179 278,01 Kč
Zakládání		87 987,30 Kč	263 961,86 Kč	37 708,84 Kč													389 658,00 Kč
Svislé a kompletní konstrukce			199 831,20 Kč	549 535,84 Kč	549 535,84 Kč	224 810,12 Kč											1 523 713,00 Kč
Vodorovné konstrukce				524 085,72 Kč	768 659,04 Kč	768 659,04 Kč	69 878,10 Kč										2 131 281,90 Kč
Lešení		11 031,70 Kč		121 348,66 Kč	121 348,66 Kč	121 348,66 Kč	121 348,66 Kč	115 832,82 Kč	121 348,66 Kč	66 190,18 Kč							799 798,00 Kč
Úpravy povrchů						234 011,90 Kč	1 287 065,44 Kč	1 228 562,56 Kč	1 287 065,44 Kč	702 035,68 Kč							4 738 741,02 Kč
Betonové mazaniny a potěry					472 033,04 Kč	865 393,92 Kč	865 393,92 Kč	78 672,18 Kč									2 281 493,06 Kč
Osazování výplní							1 162 450,00 Kč	2 219 222,72 Kč	2 324 900,00 Kč	1 268 127,28 Kč							6 974 700,00 Kč
Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 171 383,36 Kč	1 447 003,04 Kč	895 763,76 Kč													3 514 150,16 Kč
Dokončení bouracích prací a vyčištění budovy																	
Izolace proti vodě			52 909,69 Kč	89 539,48 Kč	24 419,86 Kč												166 869,03 Kč
Povlakové krytiny									10 961,00 Kč								10 961,00 Kč
Izolace tepelné						348 408,68 Kč	1 916 247,84 Kč	1 829 145,76 Kč	348 408,68 Kč								4 442 210,96 Kč
Předložení dílen. dok. zastřešení ke schválení																	
Konstrukce tesařské						1 723 119,68 Kč	1 723 119,68 Kč	1 644 796,00 Kč	1 723 119,68 Kč								6 814 155,04 Kč
Konstrukce suché výstavby									767 517,84 Kč	969 496,16 Kč	848 309,20 Kč	807 913,52 Kč	80 791,35 Kč				3 474 028,07 Kč
Konstrukce klempířské							450 419,20 Kč	497 831,76 Kč	521 538,04 Kč								1 469 789,00 Kč
Uzavření budovy proti povětrnosti																	
Konstrukce truhlářské										1 090 698,88 Kč	995 855,44 Kč	948 433,84 Kč	616 481,96 Kč				3 651 470,12 Kč
Konstrukce zámečnické									763 271,12 Kč	964 131,92 Kč	843 615,36 Kč	803 443,28 Kč	923 959,76 Kč	763 271,12 Kč			5 061 692,56 Kč
Podlahy z dlaždic, skládané, povlakové, stěrky										1 259 798,72 Kč	1 150 251,04 Kč	1 095 477,12 Kč	1 259 798,72 Kč	1 040 703,28 Kč			5 806 028,88 Kč
Dokončovací práce - obklady										836 850,24 Kč	764 080,56 Kč	727 695,84 Kč	836 850,24 Kč	691 311,04 Kč			3 856 787,92 Kč
Dokončovací práce - mályby a nátěry											388 484,40 Kč	431 649,36 Kč	496 396,80 Kč	453 231,84 Kč	215 824,68 Kč		1 985 587,08 Kč
Výtahy, plošiny											183 913,04 Kč	204 347,82 Kč	235 000,00 Kč	214 565,22 Kč	102 173,92 Kč		940 000,00 Kč
Ostatní konstrukce a výrobky											62 739,31 Kč	418 262,08 Kč	481 001,40 Kč	439 175,16 Kč	209 131,04 Kč		1 610 308,99 Kč
Vnitřní vodovod a kanalizace									306 981,82 Kč	526 254,56 Kč	460 472,72 Kč	438 545,48 Kč	504 327,24 Kč	460 472,72 Kč	197 345,46 Kč		2 894 400,00 Kč
Vytápění									140 035,74 Kč	240 061,26 Kč	210 053,60 Kč	200 051,06 Kč	230 058,72 Kč	210 053,60 Kč	90 022,98 Kč		1 320 336,96 Kč
Vzduchotechnika a chlazení									544 468,48 Kč	933 374,56 Kč	816 702,72 Kč	777 812,08 Kč	894 483,92 Kč	816 702,72 Kč	350 015,48 Kč		5 133 559,96 Kč
Audiovizuální technika											41 431,36 Kč	276 209,08 Kč	317 640,46 Kč	290 019,52 Kč	138 104,54 Kč		1 063 404,96 Kč
Elektro - silnoproud									1 182 551,60 Kč	2 027 231,20 Kč	1 773 827,36 Kč	1 689 359,36 Kč	1 942 763,20 Kč	1 773 827,36 Kč	760 211,68 Kč		11 149 771,76 Kč
Elektro - slaboproud										1 702 308,64 Kč	1 554 281,76 Kč	1 480 268,32 Kč	1 702 308,64 Kč	1 554 281,76 Kč	666 120,76 Kč		8 659 569,88 Kč
Měření a regulace										143 958,38 Kč	131 440,26 Kč	125 181,20 Kč	143 958,38 Kč	131 440,26 Kč	56 331,54 Kč		732 310,02 Kč
Areálové rozvody NN					59 048,23 Kč	59 048,23 Kč	59 048,23 Kč	56 364,22 Kč	24 156,10 Kč								257 665,01 Kč
Odstranění drobných vad a nedodělků																	
Předání a převzetí díla																	
Demontáž a vyklizení zařízení staveniště															55 239,53 Kč		55 239,53 Kč
Celkem bez DPH		2 424 318,02 Kč	2 036 795,26 Kč	2 217 982,30 Kč	1 995 044,67 Kč	4 344 800,23 Kč	7 654 971,07 Kč	7 670 428,02 Kč	10 066 324,20 Kč	12 730 517,66 Kč	10 225 458,13 Kč	10 424 649,44 Kč	10 665 820,79 Kč	8 839 055,60 Kč	2 840 521,61 Kč		94 136 687,00 Kč

V Praze dne 21.01.2021

Vlasta Končelová, pověřená osoba

GEOSAN GROUP a. s.