

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2020/5253/SOALT

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „smlouva“)

Článek I Smluvní strany

Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Sídlo: Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice
IČO: 70979464
DIČ: CZ70979464, neplátce DPH
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB - územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem,
Číslo účtu: 2549881/0710

Kontaktní osoba
ve věcech smluvních:

E-mail:

Telefon:



Kontaktní osoba
ve věcech technických:

E-mail:

Telefon:



(dále jen „objednatel“)

a

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Dlouhá 186/31, 412 01 Litoměřice
Kontaktní adresa: U Terezínské křižovatky 164, 412 01 Litoměřice
IČO: 00526282
DIČ: CZ00526282
Jejíž jménem jedná: René Horejsek, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5007006360/5500

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C,
vložka 20494

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II Předmět dodatku

1. Z důvodu nepředpokládaných změn v realizaci díla došlo k navýšení ceny o **5 042,25 Kč bez DPH** (slovy: pět tisíc čtyřicet dvakorunčeských a dvacet pět haléřů), tj. o **6 101,13 Kč vč. DPH** (slovy: šest tisíc sto jednakorunčeských a třináct haléřů), proto se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu zakázky.

Navýšení objemu prací oproti původnímu plánovanému stavu je doloženo v kalkulacích:

- a) „Oprava sprchového koutu - **VÍCEPRÁCE**“ ze dne 25.03.2021.
- b) „Oprava sprchového koutu - **MÉNĚPRÁCE**“ ze dne 25.03.2021.

V důsledku vyšší moci - pandemie Covid 19 a nepředvídaných stavebních prací se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace díla do 30.04.2021 a navýšení celkové ceny díla.

Článek VII Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy se mění takto:

Celková cena za dílo je stanovena ve výši **75 809,25 Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát pět tisíc osm set devět korunčeských a dvacet pět haléřů) jako cena nejvýše přípustná, tj. **91 729,20 Kč s DPH** (slovy: devadesát jednatisíc sedm set dvacet devět korunčeských a dvacet haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - „Oprava sprchového koutu - **VÍCEPRÁCE**“ ze dne 25.03.2021 a Příloha č. 2 „Oprava sprchového koutu - **MÉNĚPRÁCE**“ ze dne 25.03.2021.

V Litoměřicích, dne 26.03.2021

V Litoměřicích dne 26.03.2021

Za objednatele:



Mgr. Vítězslav Liseč
ředitel Státního oblastního archivu
v Litoměřicích

Za zho





