

Centrální sklad Jihlava - oprava hromosvodu a skleněných výplní

P.č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden																																																												
1	zaměření a výroba oken																																																																						
2	Oprava hromosvodů																																																																						
3	Demontáž a montáž oken																																																																						
4	Zapravení, výmalba																																																																						
5	.....																																																																						
6	.....																																																																						
7	.....																																																																						
8	.....																																																																						
9	.....																																																																						
10	.....																																																																						
11	.....																																																																						
12	.....																																																																						
13	.....																																																																						
14	.....																																																																						
<b>Doba realizace* : 70 kalendářních dnů</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

\* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 70 kalendářních dnů**. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.