



TSKRP008K1YW

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO
uzavřená podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 9/21/6200/001
číslo smlouvy zhotovitele:

I.
Strany dohody

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem
a předsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

příčemž při podpisu Dohody a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni
zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž
nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: SAGASTA s.r.o.

Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 14200 Praha 4

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, sp. zn.
C 250116

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. ú.: 27244512/0300

zastoupena: Jiřím Čurdou, jednatelem

(dále též „Zhotovitel“)

Strany dohody dnešního dne uzavírají v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo (dále jen
„Dohoda“).

II.
Specifikace smlouvy o dílo

Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 20.9.2019 Smlouvu o dílo č. A/3/19/4260/019, jejímž
předmětem je zhotovení díla: „**Most, Ohrada X607, Praha 3, č. akce 1000078 –
vypracování DUR a zajištění IČ - II**“ (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal
provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí
a zajištění inženýrské činnosti a Objednatel se za to zavázal zaplatit Zhotoviteli odměnu ve
výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

III.

Důvod ukončení Smlouvy a vypořádání závazků

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na ukončení Smlouvy ke dni uveřejnění této Dohody v registru smluv z důvodu, že nelze dílo - dokumentaci pro územní rozhodnutí - realizovat, neboť bylo zjištěno, že v příslušném mostě nevedou předpokládané inženýrské sítě a není tedy nutno dokumentaci pro územní rozhodnutí zpracovat.
2. Jelikož do ukončení Smlouvy došlo k přípravě dokumentace a Studie ze strany Zhotovitele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 Dohody, strany Dohody se domluvily na jejich předání a převzetí v počtu 1 paré, včetně elektronické formy.
3. Smluvní strany tímto konstatují, že Objednatel ke dni podpisu této Dohody uhradil Zhotoviteli cenu díla, odpovídající části splněného závazku ve výši 515 200,- Kč + DPH, která byla stanovena následovně:

Původní cena díla dle SoD:

Celková cena díla	1 546 200,- Kč
DPH 21%	324 702,- Kč
Celková původní cena vč. DPH	1 870 902,- Kč

Cena provedeného díla:

Příprava a geodetické zaměření	372 200,- Kč
Studie	143 000,- Kč

Cena provedeného díla celkem bez DPH	515 200,- Kč
DPH 21%	108 192,- Kč
Cena provedeného díla celkem vč. DPH	623 392,- Kč

4. Strany Dohody si tímto stvrzují, že nevznášejí vůči sobě žádné nároky a považují tak vzájemná práva a povinnosti za vypořádaná.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Strany Dohody výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o stranách Dohody, předmětu Dohody, číselné označení této Dohody a datum jejího podpisu. Strany dohody prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno paré. V případě, že je Dohoda uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dohody, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran.
5. Každá ze stran Dohody potvrzuje, že při sjednávání této Dohody postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Strany Dohody potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Objednatele (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze stran Dohody se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné

podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze stran Dohody nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

6. Strany Dohody prohlašují, že se dohodly na obsahu Dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

7. Příloha:

Příloha č. 1 – Soupis prací

Příloha č. 2 – Předávací protokol

V Praze dne:

Objednatel: 19. 04. 2021


Zhotovitel: 26.3.2021

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

SAGASTA s.r.o.

.....
Mgr. Jozef Sinčál
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel



Sagasta s.r.o. Novodvorská 1010/14
DIČ: CZ04598555 142 00 Praha 4

.....
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 Dohodě o ukončení ke Smlouvě o dílo „„Most, Ohrada X607, Praha 3, č. akce 1000078 – vypracování DUR a zajištění IČ - II““, číslo smlouvy č. A/3/19/4260/019

Soupis prací

Příprava a geodetické zaměření
Studie
Koncept DUR
Podání žádosti o ÚR
IČ ÚR (pravomocné ÚR)
Celkem
DPH 21%
Celkem včetně DPH





PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Stran celkem: 1x elektronická kopie

Adresát: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

Odesílatel: Sagasta s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Projekt: Most Ohrada, PRAHA 3, č. akce 1000078
- vypracování DUR a zajištění IČ –II

Dokument č.: 119091/předávací protokol

Věc: Předání dokumentace Příprava a geodetické doměření

Předáváme Vám vypracovanou dokumentaci na akci: „Most, Ohrada X607, Praha 3, č. akce 10000578 – vypracování DUR a zajištění IČ“ ve stupni Příprava a geodetické doměření.

Dokumentace byla předána po domluvě elektronicky. Záborový elaborát bude aktualizován v rámci jednotlivých plnění dokumentace. Inženýrské sítě budou doplněny.

Předal:

SAGASTA s.r.o.

Ing. Jan Hamouz

Převzal:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s

Ing. Alena Kašparová

Vedoucí oddělení mostních staveb

V Praze dne: 25.12.2014

7. 11. 2015