

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Výzva k podání nabídky č. 7 v kategorii DNS s názvem 47 - 406 Výroba dříví lanovkovou technologií – KŘ Karlovy Vary, LS Kraslice, R04 - Přebuz ze dne 13.11.2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě Pověření ze dne 21. 12. 2020

bankovní spojení: 26300511/0100

(dále jako „**Objednatel**“) na straně jedné

a

LANOVKÁŘI s.r.o.

se sídlem Planá 70, 370 01 Planá

IČO: 08078742

DIČ: CZ08078742

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28739

zastoupená Alešem Mockem, jednatelem

bankovní spojení: 2701616210/2010

(dále jako „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „*dodatek*“):

1. Předmětná smlouva se v čl. IX. odst. 1, mění takto:

I. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

a) do **30.06.2021**, nebo

b) do naplnění limitu **120 % z částky 259 280,- Kč**,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Karlových Varech dne


20 -04- 2021

V Plané dne

19 -04- 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


.....
Ing. Miroslav Rozner
ředitel OŘ západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.


.....
Aleš Mocek
jednatel
LANOVKÁŘI s.r.o.