



S00JP019HKPU

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy dle evidence objednatele: 180 020 0006 ze dne 14. 1. 2020

číslo veřejné zakázky: N006/19/V00029011

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Zlín,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín
IČO: 00283924 DIČ: CZ00283924
zast. primátorem města Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
[redacted]
odpovědný útvar: odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína
(dále jen OMZ MMZ)
bankovní spojení: [redacted]

Zhotovitel: EMSEKO BIKE s.r.o.
se sídlem 2. května 3070, 760 01 Zlín
zastoupená [redacted]
zástupce ve věcech smluvních: [redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted]
IČO: 26274973 DIČ: CZ26274973
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41349
Bankovní spojení: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel uzavírají ke smlouvě o dílo č. 180 020 0006 ze dne 14.1.2020 (dále jen smlouva) Dodatek č. 2

t a k t o:

I. Předmět dodatku

V čl. I. Předmět smlouvy se v odstavci 2.3. ruší stávající text ve znění:

Výměry jednotlivých lokalit jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy, cenové ujednání – tabulka pro část č. 4.

a nahrazuje tímto zněním:

NOVÉ výměry jednotlivých lokalit jsou specifikovány v příloze č. 1 DODATKU SMLOUVY č. 2 - cenové ujednání – tabulka pro část č. 4.

II. Ostatní a závěrečná ujednání

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je platný dnem jeho podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy o dílo je příloha č. 1 – Cenové ujednání – tabulka pro část 4.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích	
Schváleno orgánem obce:	Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací:	10. 12. 2020, č.j. 5/15Z/2020 schválen rozpočet na r. 2021
Schváleno orgánem obce:	Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací:	25. 3. 2021, č.j. 3/17Z/2021. RO č. 8/2021.

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích	
Schváleno orgánem obce:	Rada města Zlína
Datum a číslo jednací:	9. 9. 2019, č. j. 47/18R/2019

Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

Doložka dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích	
Schváleno orgánem obce:	Rada města Zlína
Datum a číslo jednací:	29. 3. 2021, č.j. 118/6R/2021

14. 04. 2021

Ve Zlíně dne
[Redacted]

Ve Zlíně dne 12.4.2021

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2020 - 2023 - ČÁST 4 - RŮMY, LAZY, LESNÍ ČTVRTĚ, STARÉ OBECINY, PŘÍLUKY

POČET DNŮ SEČE	ČÁST	POČET SEČÍ	LOKALIZACE	PLOCHA JEDNOHO SEČENÍ V m ² - druhá, čtvrtá, šestá seč (v kalendářím roce)	CELKEM PLOCHA v m ² NA POČET SEČÍ	ČÁSTKA BEZ DPH ZA m ²	bez DPH	s DPH
							1,04 Kč	1,26 Kč
10	4	3	RŮMY	2 884	8 652	1,04 Kč	1,04 Kč	10 887,68 Kč
			LAZY, LESNÍ ČTVRTĚ, STARÉ OBECINY	91 826	275 478	1,04 Kč	1,04 Kč	346 661,52 Kč
			PŘÍLUKY	19 101	57 303	1,04 Kč	1,04 Kč	72 110,10 Kč
			CELKEM PLOCHA	113 811	341 433	1,04 Kč	355 090 Kč	429 659,29 Kč
	4	3	RŮMY	689	2 067	1,04 Kč	1,04 Kč	2 601,11 Kč
			LAZY, LESNÍ ČTVRTĚ, STARÉ OBECINY	89 844	269 532	1,04 Kč	1,04 Kč	339 179,07 Kč
			PŘÍLUKY	19 101	57 303	1,04 Kč	1,04 Kč	72 110,10 Kč
			CELKEM PLOCHA	109 634	328 902	1,04 Kč	342 058 Kč	413 890,28 Kč

VYPLŇTE POUZE ZELENÉ POLE DVOJKLÍKEM LEVÉHO TLAČÍTKA MYŠI

1,04 Kč cena v Kč za sečení 1 m² bez DPH

1,26 Kč cena v Kč za sečení 1 m² s DPH

ČÁSTKA ZA SEČENÍ S DPH CELKEM	V 2021	843 549,56 Kč
ČÁSTKA ZA SEČENÍ S DPH CELKEM	V 2020	855 630,20 Kč
ROZDÍL 2021 PROTI 2020		-12 080,64 Kč