

**DODATEK Č. 4  
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 13/10/2015**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

**Objednatel : Město Krnov**  
**zastoupené starostkou města PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou**  
Adresa : Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov  
IČO : 00296139  
DIČ : CZ00296139  
Bankovní spojení : KB, a. s., pobočka Krnov  
Číslo účtu : 728771/0100  
Tel./fax : 554 697 111 / 554 610 418

Oprávnění k jednání ve věcech smluvních:

**PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová**, starostka města

Oprávnění k jednání ve věcech technických:

**Bc. Pavel Jachymčák, DiS.**, vedoucí odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 234, e-mail: [pjachymcak@mukrnov.cz](mailto:pjachymcak@mukrnov.cz)  
**Ing. Jan Hojgr**, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 243, e-mail: [jhojgr@mukrnov.cz](mailto:jhojgr@mukrnov.cz)  
**Lubomír Stýskala**, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 272, e-mail: [lstyskala@mukrnov.cz](mailto:lstyskala@mukrnov.cz)

**AF Stav Krnov s.r.o.**

se sídlem: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov  
zastoupený: Bc. Alešem Fouskem – jednatel firmy  
Tomášem Fouskem – jednatelem firmy  
ve věcech smluvních: Bc. Aleš Fousek – jednatel firmy  
tel: 777 786 685  
Tomáš Fousek – jednatelem firmy  
tel: 724 783 222  
ve věcech technických: **Ing. Petr Čevela** tel: **777 555 354**  
Ladislav Kajaba, tel: 777 786 628  
Ing. Vladimír Res tel: 724 783 202  
Ing. Roman Pavlík tel: 777 211 891  
Pavlína Čandasová tel: 724 783 200  
Karel Klímek tel: 724 783 209  
Bc. Aleš Fousek tel: 777 786 685  
Tomáš Fousek tel: 724 783 222  
IČ: 05091632  
DIČ: CZ05091632  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Krnov  
číslo účtu: 865380410257/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C 66221

*dále jen zhotovitel*

Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:

**„ Rekonstrukce fasády Soukenická 25 “**

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo č. 13/10/2015, ze dne 7.10.2015 se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem **V. Cena za dílo.**

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 4 v tomto rozsahu:

**V. Cena díla**

Smluvní cena díla se navyšuje z důvodu více-méně prací.

Smlouva o dílo – smluvní cena díla	3.196.797,-- Kč
<b>Dodatek č. 1</b>	<b>102.767,77 Kč</b>
<b>Dodatek č. 4</b>	<b>171.820,06 Kč</b>
-----	
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>3.471.384,83 Kč</b>
<b>15% DPH</b>	<b>520.707,72 Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>3.992.092,55 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Krnově dne: 16 11 2016



**PhDr. Mgr. Jana Koukolova Petrová**  
starostka města

**AF Stav Krnov s.r.o.**  
**stavební a obchodní firma**

ČSA 835/36: 794 01 Krnov  
IČ: 05091632  
DIČ: CZ05091632



**Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek**  
jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.

Přílohy dodatku č. 4 - rozpočty

**složení rozpočtu - krycí list rozpočtu**  
 Z AF1512043K2 (Rekonstrukce fasády soukenická 25)

DODAVATEL		ODBĚRATEL		
<b>AF Stav Krnov s.r.o.</b> ič: 05091632 dič: CZ05091632 ČSA 835/36 794 01 Krnov				
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	178 817,15	-17 429,96	0,00	161 387,19
specifikace	20 670,76	-10 237,90	0,00	10 432,87
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	199 487,91	-27 667,86	0,00	171 820,06
<b>Σ cena objektu</b>				<b>171 820,06</b>
DPH 15 % ze základu	171 820,06			25 773,01
<b>cena objektu včetně DPH</b>				<b>197 593,06</b>