

Dodatek č. 1
Č. RISM/DILO – 2020/0387-D1
Ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO – 2020/0387

**„Rekonstrukce podlahové krytiny sportovní haly ZŠ Strž ve Dvoře
Králové nad Labem“**

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL : **Město Dvůr Králové nad Labem**
Sídlo : náměstí T. G. Masaryka čp. 38,
544 17 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený
ve věcech smluvních : Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických : Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM
město Dvůr Králové nad Labem
Tomášem Machkem – referentem odboru RISM
město Dvůr Králové nad Labem

IČO : 277 819
DIČ : CZ00277819
Bankovní spojení : ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu : 187589301/0300
telefon : 499 318 298

ZHOTOVITEL : **Profil Plus s.r.o.**
Sídlo : **Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most**

zastoupený
ve věcech smluvních : Ing. Patrikem Fikerou - jednatelem
ve věcech technických : Ing. Patrikem Fikerou - jednatelem

IČO : 43225110
DIČ : CZ43225110
Bankovní spojení : ČSOB a.s., Liberec
č. účtu : 5652833/0300
telefon : 604 233 707
adresa k zasílání a fakturaci : Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most

Dodatek řeší snížení ceny díla – oproti původnímu rozsahu prací byla instalována nášlapná vrstva podlahy s lepšími technickými vlastnostmi, dále byla provedena pouzdra pro volejbalové sloupky, opraven nátěr laviček. V rámci podkladových konstrukcí došlo po demontáži původní podlahy ke zpřesnění opravy podkladu.

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem mění v následujících odstavcích a bodech takto:

1. Cena díla

Cena díla se mění dle odsouhlaseného rozsahu prací takto:

Původní cena stavebních prací: 1.799.685,49 Kč bez DPH

Snížení ceny stavebních prací: 92.611,82 Kč bez DPH

Celková cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH činí 1.707.073,67 Kč

(slovy jedenmilionsedmsetsedmtisícsešmdesáttřikorun,šedesátsedmhaléřů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo RISM/DILO-2020/0387 ze dne 12.05.2020 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2020/0387.

Tento dodatek byl schválen usnesením rady města č. R/482/2020 – 55 RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 29.07.2020.

Dvůr Králové nad Labem dne:

..... dne:

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele