

# DODATEK č. 1. SMLOUVY O DÍLO č. 300916, ZE DNE 20.10.2016

který níže uvedeného dne, měsíce, roku  
uzavřeli tito účastníci:

## I. Smluvní strany

### 1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov  
zastoupené:  
ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka  
ve věcech technických: Bc. Pavel Jachymčák, DiS., vedoucí odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 234, email: [pjachymcak@mukrnov.cz](mailto:pjachymcak@mukrnov.cz)  
Ing. Jan Hojgr, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 243, email: [jhojgr@mukrnov.cz](mailto:jhojgr@mukrnov.cz)  
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 272, email: [lstyskala@mukrnov.cz](mailto:lstyskala@mukrnov.cz)  
Ing. Klára Hazuchová, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 239, email: [khazuchova@mukrnov.cz](mailto:khazuchova@mukrnov.cz)  
Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 271, email: [tkolarikova@mukrnov.cz](mailto:tkolarikova@mukrnov.cz)  
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 274, email: [vstverak@mukrnov.cz](mailto:vstverak@mukrnov.cz)  
IČ: 00296139  
DIČ: CZ00296139  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov  
č. účtu: 728771/0100  
Město je plátcem DPH

*dále jen objednatel*

### 2. Agist s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53793  
se sídlem: Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Bc. Jiří Nowak, jednatel společnosti  
tel: 554 637 351, email: [agist@agist.cz](mailto:agist@agist.cz)  
Ing. Libor Nowak  
tel: 605 776 777, email: [nowak@agist.cz](mailto:nowak@agist.cz)  
ve věcech technických: Karel Seidl  
tel: 737 245 873, email: [seidl@agist.cz](mailto:seidl@agist.cz)  
Roman Kocian  
tel: 737 245 872, email: [kocian@agist.cz](mailto:kocian@agist.cz)  
Adam Král  
tel: 737 245 875, email: [kral@agist.cz](mailto:kral@agist.cz)  
IČ: 29445671  
DIČ: CZ 29445671

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 107-2567210227/0100

dále jen zhotovitel

## II.

- 1) Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 20.10.2016 uzavřena smlouva o dílo (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Radniční restaurant – rekonstrukce vinárny**“.

## III.

- 1) Účastníci tímto dodatkem Smlouvy nově mění a doplňují **čl. VI. Doba plnění** následujícím způsobem:  
Čl. VI. Doba plnění, bod 4. se upravuje takto: Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli do 31. 5. 2017.  
Termín se upravuje z důvodů doplnění a opravy PD o práce, které nebyly předmětem výběrového řízení a SOD. Na tyto práce bude sjednán dodatek č. 2., který bude upravovat čl. V. Cenu díla. V případě, že dodatek č. 2. nebude podepsán zástupci obou smluvních stran do 20.2.2017, jedná se o prodloužení z důvodů objednatele ve smyslu čl. VI. Doba plnění, bod 4. doba dokončení a předání díla. O dobu prodloužení se automaticky prodlužuje termín dokončení a předání díla.


## IV.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden s platností originálu.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům bezesbytku porozuměly a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

V Krnově dne 7.2.2017

V Krnově dne 1.2.2017

  
.....  
za objednatele  
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová,  
starostka města Krnova



**Agist s.r.o.**  
Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov  
IČ: 29445671, DIČ: CZ29445671  
.....e-mail: nowak@agist.cz  
za zhotovitele  
Ing. Libor Nowak

