

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

ze dne 23.2.2021

Smluvní strany:

Městská část Praha -Zbraslav

Sídlo: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav
Zastoupená: Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou městské části
IČ: 002 41 857
DIČ: CZ00241857
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

P-V rekultivace s.r.o.

Sídlo: Pod Svahem 788/9, 147 00 Praha 4-Braník
Zastoupená: Martinem Voráčkem, jednatelem
IČ: 257 15 607
DIČ: CZ25715607
(dále jen „Zhotovitel“) a straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto dohodu o ukončení Smlouvy o dílo ze dne 23.2.2021 (dále jen „dohoda“).

čl. I

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.2.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu díla „Zajištění svahu v části 08b lesoparku Belveder“ na pozemcích parc. č. 2903/1 a parc. č. 1645 v k.ú. Zbraslav, obec Praha-Zbraslav a závazek objednatel zaplatit za řádné a včasné provedení díla sjednanou cenu (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tato dohoda neruší ujednání Smlouvy o dílo ze dne 23.2.2021 týkající se způsobu a podmínek úhrady/fakturace provedených prací.

čl. II

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou o dílo **ke dni dokončení a předání I. etapy díla** dle čl. IV odst. 1 písm. a) Smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel je povinen po dokončení I. etapy díla vyhotovit zprávu o skutečně vykonané práci a objednatel se v souladu s čl. IX odst. 6 Smlouvy o dílo zavazuje zaplatit zhotoviteli poměrnou část z celkové ceny díla.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady či certifikáty materiálů a zkoušek, které jsou součástí nedokončeného díla.

4. Smluvní strany o řádném provedení I. etapy díla sepíší datovaný zápis o předání a převzetí díla v rozsahu dle čl. IV. Odst. 1 písm. a) Smlouvy o dílo, rozsah I. etapy je vyznačen v Příloze 7 projektové dokumentace stavby. Zápis podepíší oprávnění zástupci smluvních stran a jeho nedílnou součástí bude soupis vad a nedodělků nebránících užívání této I. etapy s termíny jejich odstranění a dokladová část dle odst. 3 tohoto článku.
5. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po odstranění vad a nedodělků. Běh záruční lhůty dle Smlouvy o dílo počíná dnem jeho předání a převzetí dle odst. 4 tohoto článku.

čl. III

1. Na práva a povinnosti v této dohodě blíže neupravené se použijí ustanovení právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že tento dodatek vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jeho uzavření a splnění závazků tímto dodatkem založených, a že byla uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem uvedeným v Zápisu o předání a převzetí díla.

V Praze-Zbraslavi dne:

19. 4. 2021

[Redacted signature]

za objednatele
Ing. Zuzana Vejvodová, starostka

V Praze-Zbraslavi dne:

19. 4. 2021

[Redacted signature]

za zhotovitele
Martin Voráček, jednatel

P-V rekultivace s.r.o.

Pod Svahem 788/9
147 00 Praha 4 – Braník
DIČ: CZ 25715607

- 5 -

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	29 14421
ze dne	7. 4. 2021
za správnost:	[Redacted signature]