

č. jednací 12530/2021/ODM
č. smlouvy 9177/2020
č. smlouvy 0258/2020

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO 0258/2020/ODMIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o.

se sídlem: Tyršova 1672, 583 01 Chotěboř

IČO: 25999541

DIČ: CZ25999541

zastoupený: Ing. Tomáš Ovčáčik – jednatel společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail: i

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO WC V UL. VÝCHODNÍ, PARC. č. 1551/2 CHOTĚBOŘ“

Tímto dodatkem se mění čl. V. Cena díla o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- dodávka a montáž vchodových dveří
- dodávka a montáž měničky

Průběh:

IV. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo mění do 23.04.2021.

V. Cena díla

V.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím způsobem:

| | |
|---|----------------------|
| Celková cena díla dle SOD bez DPH | 571.886,35 Kč |
| Změna ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH | 131.106,38 Kč |
| Celková cena díla vč. dodatku č. 2 bez DPH | 702.992,73 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 850.621,20 Kč |

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

XIII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.


XIII.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 1601/51/RM/2021 RM, dne 31.03.2021.

V Chotěboři

07 -04- 2021

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



V Chotěboři

01 -04- 2021

Za zhotovitele:
Ing. Tomáš Ovčáček
jednatel společnosti

TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY
CHOTĚBOŘ s.r.o.
Tyršova 1672, 583 01 Chotěboř
IČ: 259 99 541 DIČ: CZ 259 99 541

4

Položkový rozpočet

Zakázka: **Veřejné záchodky Chotěboř**

Místo **CHotěboř**

Objednatel: **Město Chotěboř** **IČ: 00267538**
Trčků z Lípy 69 **DIČ: CZ00267538**
58301 Chotěboř

Zhotovitel: **TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o.** **IČ: 25999541**
Tyršova 1672 **DIČ:**
58301 Chotěboř

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 2 748,91 |
| PSV | 224 577,15 |
| MON | 10 364,20 |
| Vedlejší náklady | -106 583,88 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 131 106,38 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 131 106,38 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 27 532,34 CZK |

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **158 638,72 CZK**

v Chotěboři dne 01.04.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|--------------------|--------------------------------|----------|--|--|-------------------|
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 1 004,01 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | | | 1 744,90 |
| 725 | Zafizovací předměty | PSV | | | 66 656,11 |
| 728 | Připojka kanalizační | PSV | | | 3 647,11 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV | | | 8 460,00 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 73 622,08 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 9 997,48 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 13 234,51 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 6 897,36 |
| 787 | Zasklívání | PSV | | | 2 333,70 |
| M65 | Elektroinstalace | MON | | | 10 364,20 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | -66 855,08 |
| Cena celkem | | | | | 131 106,38 |

Položkový rozpočet

S: Veřejné záchodky Chotěboř

O: Chotěboř

| P.č. Díl: | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|--------------|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 416021121R00 | Vodorovné konstrukce | m2 | 0,98000 | 735,00 | 1 004,01 | 0,0119 | 0,01166 | 0 | 0 |
| 2 | 416091081R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD, 1x deska RB 12,5 mm Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 | m2 | 0,98000 | 289,50 | | 0,0119 | 0,01166 | 0 | 0 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 1 744,90 | | 0,01862 | | 0 |
| 3 | 953941312R00 | Osazení požárního hasičiho přístroje na stěnu | kus | 2,00000 | 77,40 | | 0,00001 | 0,00002 | | 0 |
| 4 | 44984114R | Přístroj hasiči práškový P6Te | kus | 1,00000 | 902,70 | | 0,0166 | 0,0166 | | 0 |
| 5 | 1 | Specifikace: věšák univerzální | kus | 1,00000 | 78,40 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | 953941391R00 | Reviza požárního hasičiho přístroje do 5 ks | kus | 2,00000 | 94,50 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | 953941399R00 | Vystavení revizní zprávy-požární hasiči přístroj | kus | 2,00000 | 210,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| Díl: | 725 | Zalízovací předměty | | | | 66 656,11 | | 0,02134 | | 0,007 |
| 8 | 725114961R00 | Výměna sedátka T 3550 N bílé | kus | 5,00000 | 156,00 | | 0,00135 | 0,00675 | 0,0014 | 0,007 |
| 9 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap | soubor | 5,00000 | 174,50 | | 0,00003 | 0,00015 | | 0 |
| 10 | 1 | Specifikace: Dávkovač, tekutého mydla 400 ml | kus | 4,00000 | 595,91 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11 | 725xxxxxx | Montáž piktogramu WC ženy, WC muži | kus | 2,00000 | 80,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 12 | 1 | Specifikace: Piktogram | kus | 2,00000 | 141,61 | | 0 | 0 | | 0 |
| 13 | 725019101R00 | Výlevka stojící s plastovou mřížkou | soubor | 1,00000 | 5 770,00 | | 0,01444 | 0,01444 | | 0 |
| 14 | 725xxxxxx | Montáž měnitky | kus | 1,00000 | 1 500,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 15 | 1 | Specifikace: Měníčka mincí vč. montáže, - pouze drobné | kus | 1,00000 | 54 906,75 | | 0 | 0 | | 0 |
| Díl: | 728 | Přípojka kanalizační | | | | 3 647,11 | | 0,00004 | | 0 |
| 16 | 728415121R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilací do d 100 mm | kus | 2,00000 | 275,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 17 | 26349061R | Mřížka větrací PS kulatá 130/100 mm se sítkou bílá, RR 100 S | kus | 2,00000 | 33,70 | | 0,00002 | 0,00004 | | 0 |
| 18 | 728214311R00 | Montáž odbočky plastové kruhové do d 100 mm | kus | 4,00000 | 158,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 19 | 429853220R | T-kus kruhový VP 100 KT | kus | 4,00000 | 195,50 | | 0 | 0 | | 0 |
| 20 | 728214111R00 | Montáž obliouku plastového kruhového do d 100 mm | kus | 2,00000 | 130,50 | | 0 | 0 | | 0 |
| 21 | 429853210R | Koleno 90° kulaté VP 100-90 KO | kus | 2,00000 | 131,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 22 | 728114111R00 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm | m | 3,00000 | 185,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 23 | 429851111R | Potrubí plastové kulaté VP 100/500 KP | kus | 6,00000 | 89,40 | | 0 | 0 | | 0 |
| 24 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0,00040 | 3 285,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| Díl: | 735 | Otopná tělesa | | | | 8 460,00 | | 0,0218 | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|--------|-----------|------------|------------|---------|---------|---|---|
| 25 | 54151146R | CNS 300 TREND U, nástěnný konvektor | kus | 2,00000 | 4 230,00 | 8 460,00 | 0,0109 | 0,0218 | 0 | 0 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 73 622,08 | | | | |
| 25 | 1 | Specifikace: Dodávka a montáž plast. dveří - 2ks, včetně elektrozámků a zavírací dveří | soubor | 1,00000 | 73 622,08 | | 0 | | 0 | 0 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 9 997,48 | | 0,16333 | | |
| 26 | 77101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 32,60000 | 47,70 | 1 555,02 | 0,00021 | 0,00685 | 0 | 0 |
| 27 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladu samonivel. hmotou tl. do 30 mm | m2 | 32,60000 | 169,50 | 5 525,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 23521593R | Planolit 315 samonivelační stěrka Mapei á 23 kg | kg | 156,48000 | 18,00 | 2 816,64 | 0,001 | 0,15648 | 0 | 0 |
| 29 | 998771101R00 | Présun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0,16333 | 613,00 | 100,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | 13 234,51 | | 0,00735 | | |
| 30 | 781487132R00 | Lišta nerezová rohová k obkladům | m | 17,50000 | 756,00 | 13 230,00 | 0,00042 | 0,00735 | 0 | 0 |
| 31 | 998781101R00 | Présun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0,00735 | 613,00 | 4,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | 6 897,36 | | 0,00889 | | |
| 32 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 32,60000 | 3,35 | 109,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 783622909R00 | Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x | m2 | 32,60000 | 201,50 | 6 568,90 | 0,00026 | 0,00848 | 0 | 0 |
| 34 | 825907111R00 | Očistění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru | m2 | 0,50000 | 140,50 | 70,25 | 0,00021 | 0,00011 | 0 | 0 |
| 35 | 78329213R00 | Nátěr kov.konstr.Eternal disperz. základ+2x email | m2 | 0,50000 | 298,00 | 149,00 | 0,00059 | 0,0003 | 0 | 0 |
| Díl: | 787 | Zasklívaní | | | | 2 333,70 | | 0,00006 | | |
| 36 | 787911111R00 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 | m2 | 0,80000 | 1 103,00 | 882,40 | 0,00008 | 0,00006 | 0 | 0 |
| 37 | 1 | Specifikace: Zácadlo 80x50 cm | kus | 2,00000 | 725,65 | 1 451,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | M65 | Elektroinstalace | | | | 10 364,20 | | 0,0009 | | |
| 38 | 650061611R00 | Montáž jističe modulárního jednofázového do 25 A | kus | 3,00000 | 163,00 | 489,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 35822003010R | Jistič S201M-B6, 1pólový, 6A/B, 10kA | kus | 1,00000 | 136,50 | 136,50 | 0,0003 | 0,0003 | 0 | 0 |
| 40 | 35822003011R | Jistič S201M-B10, 1pólový, 10A/B, 10kA | kus | 2,00000 | 117,50 | 235,00 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 |
| 41 | 650073121R00 | Montáž spínače soumrakového s nástěnným čidlem | kus | 1,00000 | 335,00 | 335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 1 | Specifikace: ELEM Spínač soumrakový | kus | 1,00000 | 849,25 | 849,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 1 | Specifikace: FUL SVÍTIDLO PRÍS MIRIAM 2 102 N 60W | kus | 9,00000 | 696,69 | 6 180,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1 | Specifikace: FOR SVÍTIDLO NEMO 60W IP44 | kus | 6,00000 | 356,54 | 2 139,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | -66 855,08 | | 0 | | |
| 45 | 1 | Ménopráce: | | 1,00000 | -66 855,08 | -66 855,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |