
DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: **statutární město Liberec**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec
zastoupen Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
2. Zhotovitel: **HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Zastoupen Ing. Martinem Krejčím, prokuristou
IČ: 45797170
DIČ: CZ45797170
spisová značka rejstříkového soudu: C 11622 vedená u Městského soudu v Praze

uzavírají tuto

dohodu o ukončení smluvních vztahů ze smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 11. 5. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (dále také jako „**Smlouva**“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2017 (dále také jako „**Dodatek č. 1**“) a dodatku č. 2 ze dne 1. 6. 2018 (dále také jako „**Dodatek č. 2**“) na zhotovení díla s názvem „**Projektová dokumentace a inženýrská činnost na stezku pro chodce a cyklisty Odra – Nisa, v rámci trasy č. 20 na území města Liberce ve dvou úsecích: „Hrazená-Barvířská a Košická – Poštovní náměstí“.**
2. Dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 byl upraven rozsah díla, a to tak, že Dílo sestává z částí:
 - I. Hrazená – Barvířská (dále také jako „**Část I.**“)
 - II. Košická – Čechova (dále také jako „**Část II.**“)
 - III. Čechova – Poštovní náměstí (dále také jako „**Část III.**“)

přičemž bližší specifikace předmětu díla pro jednotlivé etapy je mj. stanovena Dodatkem č. 2.

Článek II. Část I. Hrazená - Barvířská

1. K dnešnímu dni je Smlouva ve vztahu k části I. splněna v následujícím rozsahu:
 - a. Odevzdána a uhrazena dokumentace k územnímu rozhodnutí;
 - b. Provedena inženýrská činnost související s územním rozhodnutím;
 - c. Rozpracovaná dokumentace ke stavebnímu povolení;
 - d. Rozpracovaná inženýrská činnost související se stavebním povolením;

příčemž výše provedené práce ve vztahu k Části I. jsou vyčísleny na částku ve výši 504.285, - Kč bez DPH, z čehož bylo ve prospěch zhotovitele již uhrazeno 150.300, - Kč bez DPH za PD DUR. V platné smlouvě o dílo je kompletní Část I. vyčíslena na částku ve výši 658.850, - Kč bez DPH. Objednatel se tak zavazuje uhradit zhotoviteli zbývající částku za rozpracovanost ve výši 353.985, - Kč bez DPH do 30 dnů od nabytí účinnosti této dohody. Zbýlá částka podle platné Smlouvy ve výši 154.565, - Kč bez DPH nebude zhotoviteli uhrazena.

2. Smluvní strany se dohodly, že nadále nemají zájem na plnění Smlouvy ve vztahu k části I., a že smluvní vztah vyplývající z této Smlouvy ukončují, přičemž zhotovitel vystaví v souladu se Smlouvou daňový doklad na provedené práce.

Článek III. Část II. Košická - Čechova

1. K dnešnímu dni je Smlouva ve vztahu k části II. splněna v následujícím rozsahu:
 - a. Odevzdána dokumentace k územnímu rozhodnutí;
 - b. Provedena inženýrská činnost související s územním rozhodnutím;
 - c. Rozpracovaná dokumentace ke stavebnímu povolení;
 - d. Rozpracovaná inženýrská činnost související se stavebním povolením;příčemž výše provedené práce ve vztahu k Části II. jsou vyčísleny na částku ve výši 138.710, - Kč bez DPH. V platné smlouvě o dílo je kompletní Část II. vyčíslena na částku ve výši 245.300, - Kč bez DPH. Objednatel se tedy zavazuje uhradit zhotoviteli částku za rozpracovanost ve výši 138.710, - Kč bez DPH do 30 dnů od nabytí účinnosti této dohody. Zbýlá částka podle platné Smlouvy ve výši 106.590, - Kč bez DPH nebude zhotoviteli uhrazena.
2. Smluvní strany se dohodly, že nadále nemají zájem na plnění Smlouvy ve vztahu k části II., a že smluvní vztah vyplývající z této Smlouvy ukončují, přičemž zhotovitel vystaví v souladu se Smlouvou daňový doklad na provedené práce.

Článek IV. Část III. Čechova – Poštovní náměstí

1. K dnešnímu dni je Smlouva ve vztahu k části III. splněna v následujícím rozsahu:
 - a. Odevzdána rozpracovaná dokumentace k územnímu rozhodnutí;
 - b. Částečně provedena inženýrská činnost související s územním rozhodnutím;
 - c. Rozpracovaná dokumentace ke stavebnímu povolení;
 - d. Rozpracovaná inženýrská činnost související se stavebním povolením;příčemž výše provedené práce ve vztahu k Části III. jsou vyčísleny na částku ve výši 79.675, - Kč bez DPH. V platné smlouvě o dílo je kompletní Část III. vyčíslena na částku ve výši 228.700- Kč bez DPH. Objednatel se tak zavazuje uhradit zhotoviteli částku za rozpracovanost ve výši 79.675, - Kč bez DPH do 30 dnů od nabytí účinnosti této dohody. Zbýlá částka podle platné Smlouvy ve výši 149.025, - Kč bez DPH nebude zhotoviteli uhrazena.
2. Smluvní strany se dohodly, že nadále nemají zájem na plnění Smlouvy ve vztahu k části III., a že smluvní vztah vyplývající z této Smlouvy ukončují, přičemž zhotovitel vystaví v souladu se Smlouvou daňový doklad na provedené práce.

Článek V. Shrnutí finančního vyrovnání

Rozpis cenové nabídky na jednotlivé etapy - podle dodatku č. 2 je patrný z tabulky 1:

stupeň/úsek	Hrazená - Barvířská			Košícká - Čechova			Čechova – Poštovní náměstí		
	bez DPH	DPH	vč. DPH	bez DPH	DPH	vč. DPH	bez DPH	DPH	vč. DPH
DUR	150300	31563	181863	75300	15813	91113	70000	14700	84700
IČ DUR	60000	12600	72600	30000	6300	36300	30000	6300	36300
DSP	368550	77396	445946	100000	21000	121000	88700	18627	107327
IČ DSP	60000	12600	72600	30000	6300	36300	30000	6300	36300
BOZP	20000	4200	24200	10000	2100	12100	10000	2100	12100
celkem	658850	138359	797209	245300	51513	296813	228700	48027	276727

Tabulka 1

Rozpracovanost jednotlivých stupňů projektové dokumentace (PD) pro finanční vyrovnání je patrná z tabulky 2:

stupeň/úsek	Hrazená - Barvířská			Košícká - Čechova			Čechova – Poštovní náměstí		
	bez DPH	rozpracovanost (%)	bez DPH	bez DPH	rozpracovanost (%)	bez DPH	bez DPH	rozpracovanost (%)	bez DPH
DUR	150300	100	150300	75300	70	52710	70000	50	35000
IČ DUR	60000	100	60000	30000	70	21000	30000	50	15000
DSP	368550	70	257985	100000	50	50000	88700	25	22175
IČ DSP	60000	60	36000	30000	50	15000	30000	25	7500
BOZP	20000	0	0	10000	0	0	10000	0	0
celkem	658850		504285	245300		138710	228700		79675

Tabulka 2

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku v souhrnné výši 572.370, - Kč bez DPH (to je 692.568, - Kč včetně DPH) do 30 dnů od nabytí účinnosti této dohody, přičemž zhotovitel vystaví v souladu se Smlouvou daňový doklad.

Článek VI. Licenční ujednání

Objednatel je oprávněn použít jednotlivé projektové dokumentace dle této dohody a příslušné smlouvy o dílo uvedené výše (provedené části díla) pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn odevzdaného díla, pro účely rozvedení odevzdaného díla v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.

Článek VII. Společná ujednání

Smluvní strany dále prohlašují, že nebudou vůči sobě vznášet žádné další peněžité nároky související s předmětnou smlouvou, a to k žádné části již provedeného díla.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

-
1. Tato dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dohoda zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
 2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
 3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dohodě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
 4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
 5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této dohody poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této dohody, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
 6. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto dohodu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dohody nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 7. Účastníci této dohody po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
 8. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy dva a zhotovitel jeden.
 9. Návrh dohody byl projednán na jednání Rady statutárního města Liberec dne 6.4.2021 a schválen usnesením číslo 307/2021.

V Liberci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
statutární město Liberec
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

.....
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Ing. Martin Krejčí
prokurista